

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010

I.
Strany dodatku

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
útvár: Pozemkový úřad Semily,
zastoupena ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily,
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
e-mail: pu_semily@mze.cz
telefon/fax: 481 655 711/ 481 655 736
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 8932451/0100
IČ/DI4: 00020478/neplátce
(dále jen „objednatel“)

a

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5
e-mail: akelbc@volny.cz
telefon/fax: 482 713 311 – 312
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec
Číslo účtu: 51508461/0100
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 (č. zhotovitele 18/2010) ze dne 8.9.2010
uzavřené mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha – Krycí list nabídkové ceny k návrhu KPÚ Vesec pod Kozákovem, bod 1. Přípravné práce,
podbod 1.4, který zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Přípravné práce				
1.3	Vyšetření a určení obvodu upravovaného území, jeho stabilizace, vyprac. GP, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	343 500,--		15. 10. 2011
1.4	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území	80 000,--		15. 10. 2011

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Přípravné práce				
1.3	Vyšetření a určení obvodu upravovaného území, jeho stabilizace, vyprac. GP, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	343 500,--		21. 11. 2011
1.4	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území	80 000,--		21. 11. 2011

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele. V rámci prací na vyšetření obvodu upravovaného území bylo nutno přistoupit k několika změnám oproti jeho předběžně stanovenému průběhu a vyřešit spory ve vyšetřovaném průběhu hranic. Změny v obvodu řešeného území vyžadují další doměření skutečného stavu území jako podkladu pro rozbor současného stavu dotčeného území.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne 12.10.2011



Ing. Martin Kendík,
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bítouchovská 1
- 1 -

Zhotovitel:

V *Liberci* dne: *13.10.2011*



Ing. Věra Hromková
jednatel

AKE S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎ 482713311