

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010**

**I.
Strany dodatku**

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
útvár: Pozemkový úřad Semily,
zastoupena ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily,
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
e-mail: pu_semily@mze.cz
telefon/fax: 481 655 711/ 481 655 736
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 8932451/0100
IČ/DI4: 00020478/neplátce
(dále jen „objednatel“)

a

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5
e-mail: akelbc@volny.cz
telefon/fax: 482 713 311 – 312
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec
Číslo účtu: 51508461/0100
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 (č. zhotovitele 18/2010) ze dne 8.9.2010
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.
Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha – Krycí list nabídkové ceny k návrhu KPÚ Vesec pod Kozákovem

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Krycí list nabídkové ceny k návrhu KPÚ Vesec pod Kozákovem

	Etap	Cena bez DPH v Kč			Doba trvání v měsících
1. Přípravné práce					
1.1	Dohledání, ověření a doplnění podrobného polohového bodového pole	36 000,--			15.01.2011
1.2	Zaměření skutečného stavu zájmového území (polohopis)	209 200,--			15.05.2011
1.3	Vyšetření a určení obvodu upravovaného území, jeho stabilizace, vyprac. GP, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	343 500,--			15. 10. 2011
1.4	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území	80 000,--			15.08.2011
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	75 000,--			15.02.2013
2. Návrhové práce25					
22					
2.1	Zpracování plánu společných zařízení, výskopisné zaměření zájmového území	161 500,--			30.09.2012
2.2	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	70 000,--			30.06.2012
2.3	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, vyhotovení příloh k rozhodnutí	325 000,--			30.08.2014
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků					
3.1	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu (DKM, SPI, popř. GP)	200 000,--			do 2 měsíců od výzvy objednatele
		Jednotková cena za MJ bez DPH	cena za mezník s kolíkem / cena za GP	Cena celkem bez DPH	
3.2	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků (předběžně stanoveno – odhad: 120 MJ)	500,--	X	60 000,--	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) (předběžně stanoveno – odhad: 350 mezníků)	X	150,--	52 500,--	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Cena díla celkem bez DPH		1 612 700,--			

REKAPITULACE

1. Přípravné práce celkem bez DPH	743 700,--
2. Návrhové práce celkem bez DPH	556 500,--
3. Mapové dílo a vytýčení celkem bez DPH	312 500,--
Cena díla celkem bez DPH	1 612 700,--
DPH	322 540,--
Celková cena díla včetně DPH	1 935 240,--

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu přesného určení termínů jednotlivých fakturačních celků, ke kterým bude odevzdána dokumentace jednotlivých dílčích etap plnění. Některé termíny byly oproti původním posunuty s ohledem na sezónní charakter prováděných prací.

IV.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel :

V Semilech dne ...*8. 11. 2010*...


.....
Ing. Martin Kendík,
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bitouchovská 1
- 1 -

Zhotovitel :

V Liberci , dne: 4. 11. 2010


.....
Ing. Věra Hromková
jednatel

AK E S, R, O.
JABLONECKÁ 31
480 01 LIBEREC
e 482713311