



COLAS CZ, a.s.  
 Průmyslová Hrabůvka, Králové  
 DIČ: CZ25171065  
 Tel: +499 218 032-4, Fax: 499 218 032-5

Číslo smlouvy objednatele: 256-2012-130751  
 Číslo smlouvy zhotovitele: SE/HK/2012/002

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená  
 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
 Pozemkový úřad Trutnov  
 zastoupená: vedoucím oddělení - ředitelem Pozemkového úřadu  
 Ing. Josef Kutina  
 +420 499 300 960  
 tel. Ing. Jitka Pecenová  
 +420 499 300 968  
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Horská 5, 541 01 Trutnov  
 +420 /+420 300 960/+420 499 300 975  
 tel. Adresa: PU\_Trutnov@mze.cz  
 E-mail: Komerční banka a.s. Hradec Králové  
 Bankovní spojení: 35-367070267/0100  
 Číslo účtu: 00020478  
 IČ: není plátcem  
 DIČ:

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
 Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
 zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na  
 základě plné moci ze dne 21.12.2011  
 Ing. Martin Jelínek, vedoucí provozu H. Králové  
 +420 286 003 511 /+420 286 003 500  
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: colas@colas.cz  
 Tel./Fax: Komerční banka a.s., Praha  
 E-mail: 7408-201/0100  
 Bankovní spojení: 26177005  
 Číslo účtu: CZ26177005  
 IČ:  
 DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556.

### ČI. I. Předmět dodatku smlouvy

Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „Polní cesty VC 21 a VC 22 Hřibojedy“  
 Místo stavby: katastrální území Hřibojedy, Obec Hřibojedy, okres Trutnov

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna výkazu výměr dle skutečně provedených prací. V důsledku toho pak oprava čl. V. celkové ceny za dílo. Až při provádění stavby bylo zjištěno, že počet dopravních značek uvedených v položkovém rozpočtu neodpovídá počtu navrženém k realizaci v projektové dokumentaci.

Předmětem opravy rozpočtu jsou položky č. 042 a 043 Výkazu výměr.

Předmětná část rozpočtu na SO 102 Polní cesta VC 21 a změna Čl. V. smlouvy o dílo:

**Původní znění:**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
042	914511111U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,00	754,00	1 508,00
043	předb. cena	Dodávka dopravních značek	kus	2,00	3588,00	7176,00

**Čl. V.  
Cena za dílo**

- Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 20.01.2012.
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>2 200 000,- Kč</b> |
| <b>DPH</b>                  | <b>440 000,- Kč</b>   |
| <b>Celková cena vč. DPH</b> | <b>2 640 000,- Kč</b> |

Financování stavby proběhne z poskytnuté finanční pomoci v rámci Programu rozvoje venkova, čj. 169/2005, Osa I, Opatření I.1.4. – Pozemkové úpravy.

Náklady na stavbu musí být rozkontovány na každém řádku faktury podle povahy prací na tyto kódy (zásadně v celých korunách). V součtu bude uvedena celková cena za dílo.

kód	číselník práce	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
001	geodetické práce	30 000,00	6 000,00	36 000,00
004	nákup a výsadba zeleně	27 585,00	5 517,00	33 102,00
007	práce a materiál	2 142 415,00	428 482,00	2 570 898,00

**Nové znění:**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
042	914511111U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	754,00	754,00
043	předb. cena	Dodávka dopravních značek	kus	1,00	3588,00	3588,00

Čl. V.  
Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 20.01.2012.

**Celková cena bez DPH** 2 195 658,- Kč  
**DPH** 439 132,- Kč  
**Celková cena vč. DPH** 2 634 790,- Kč

Financování stavby proběhne z poskytnuté finanční pomoci v rámci Programu rozvoje venkova, čj. 169/2005, Osa I, Opatření I.1.4. – Pozemkové úpravy.

Náklady na stavbu musí být rozkontovány na každém řádku faktury podle povahy prací na tyto kódy (zásadně v celých korunách). V součtu bude uvedena celková cena za dílo.

kód	číselník práce	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
001	geodetické práce	30 000,00	6 000,00	36 000,00
004	nákup a výsadba zeleně	27 585,00	5 517,00	33 102,00
007	práce a materiál	2 138 073,00	427 615,00	2 565 688,00

Čl. II.  
Závěr

Obě strany se na uvedeném dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 256-2012-130751 vzájemně dohodly a svými podpisy vyjádřily souhlas s jeho obsahem.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, ze kterých si čtyři ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

V Trutnově dne 18 -10- 2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TRUTNOV  
547 01 Trutnov, Horská 5  
-1-

Ing. Josef Kutina  
vedoucí oddělení - ředitel  
Pozemkový úřad Trutnov

V Hradci Králové dne 16 -10- 2012

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
COLAS CZ, a.s.

Kontroloval: Ing. Martin Jelínek

Podpis: