

DODATEK č. 2 **ke smlouvě o dílo č. 459-2012-130756**

na realizaci stavby „**Protierozní nádrž (suchý poldr) v k.ú. Hustopeče “**

Článek I. **Smluvní strany**

1.1 Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav

Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 14 Břeclav
Zastoupený: Ing. Josefem Haarem,
ředitelem Pozemkového úřadu Břeclav
IČ: 00020478
DIČ: není plátce
Tel: +420 519 311 440
Fax: +420 519 370 832
E-mail: PU_Breclav@mze.cz
ID DS: yphaax8
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno
Adresa pro doručování: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 26825
Zastoupený: Tomášem Trmalem, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Studnička, výrobní ředitel
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 4060000537/6800
IČ: 25335545
DIČ: CZ25335545
Tel: 545 233 428
Fax: 545 233 428
E-mail: proles@proles.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Dne 6.6.2012 byla uzavřena smlouva o dílo po provedení výběrovém řízení na výše citovanou stavbu s tím, že objednatel původně předpokládal financování díla z prostředků EU – operačního programu rozvoje venkova prostřednictvím SZIF. Z toho důvodu je v článku VIII. Cena díla, bod 3 Rekapitulace ceny uvedena i položka :

Informační tabule včetně montáže v částce 5.000,-Kč bez DPH.

Informační tabule včetně montáže je povinnou součástí u staveb, které mají být financovány v rámci operačního programu.

Vzhledem k tomu, že v době po uzavření smlouvy nastala změna ve zdroji financování předmětné stavby a tato bude zaplacená z prostředků státního rozpočtu (VPS), nebude součástí díla informační tabule o financování díla z prostředků EU.

Na základě této skutečnosti se **článek VIII. Smlouvy o dílo - Cena díla** mění následovně:

Položka - Informační tabule včetně montáže: 5.000,-Kč bez DPH se ze smlouvy o dílo **vypouští**.

Celková cena díla se tak na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 mění na částku: **2.905.447,-Kč bez DPH.**

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 14.11.2012



Ing. Josef Haar
Ředitel pozemkového úřadu Břeclav



Tomáš Trmal, jednatel společnosti

PROLES s.r.o.

PROLES ®
s.r.o.

Vodafská 5, 619 00 Brno

provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25286043, DIČ: CZ25335545