

č. objednatele: 984-2012-130717
č. zhotovitele:

DODATEK č.1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Bankovní spojení: Komerční banka Pelhřimov a.s.
Číslo účtu: 18939681
IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
Adresa: U Stínadel 1316, 3693 01 Pelhřimov
Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-3912910297/0100
IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

V Příloze č.1 k SOD č. objednatele: Mze-PU Pelhřimov č. 984-2012-130717 u fakturačního celku 1.2.

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění se mění počet MJ z původních 5 na skutečný stav 1. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V důsledku toho se mění i cena.

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace se mění počet MJ z původních 10 na skutečný stav 8. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V důsledku toho se mění i cena.

Nová cena 1. 2. KPÚ v katastrálním území **J a k u b í n** činí **10 100** Kč bez DPH

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Smlouva	bod	5	500	2 500	31. 10. 2012
Skutečnost		1	500	500	
Rozdíl		-4	500	-2000	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace Smlouva	bod	10	1 200	12 000	
Skutečnost		8	1200	9600	
Rozdíl		-2	1200	-2400	

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Pelhřimově, dne 31. 10. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení



Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567