

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1726-2012-130772, č. zhotovitele: 506/2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lipina u Šternberka uzavřené dne 27.9.2012

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Jana Tomandlová
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o., Sportovní 3, 79601 Prostějov

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem spol.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ivana Smékalová
Ing. Ladislava Smékalová, Mojmír Grepl
Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., Pracoviště Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě výsledků fakturačního celku **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu** KoPÚ se u tohoto fakturačního celku mění počet měrných jednotek z předpokládaných 200 MJ na 199 MJ (MJ= 100 bm). Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové úpravy. Z předpokládané výměry 430 ha byla výměra řešeného území zpřesněna na 421 ha.

Důsledkem tohoto zpřesnění obvodu a výměry jsou změny v počtu měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků, které uvádí následující tabulka:

Fakturační celek	Původní počet MJ	Snížený počet MJ	rozdíl	Cena MJ bez DPH	Cena snížení služeb bez DPH
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL a pozemků neřešených dle §2, stabilizace (příl. odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	200 bm	199 bm	1	1300	1300
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příl. odst.6)	430 ha	421 ha	9	250	2250
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování (příl. odst.7)	430 ha	421 ha	9	700	6300
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příl. odst.8, 9a, 9d)	430 ha	421 ha	9	600	5400
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	430 ha	421 ha	9	300	2700
Cena snížení služeb bez DPH celkem					17 950 Kč

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla hlavních fakturačních celků a celková cena díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	694 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	607 300 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	163 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 465 550 Kč
DPH 21%	307 766 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 773 316 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu

nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Olomouci dne 25.9. 2013

Za objednatele:



Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha: harmonogram pro k.ú. Lipina u Šternberka

KPÚ Lipina u Šternberka - hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	430	300	129 000	28.2.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	31.1.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30	1 000	30 000	31.1.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	430	400	172 000	30.4.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	199	1 300	258 700	30.8.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	421	250	105 250	30.9.2013
					30.9.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					694 950
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	421	700	294 700	31.3.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	60	500	30 000	31.3.2014
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 ks sond, hl. 3m)	bm	30	1 000	30 000	31.3.2014
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	421	600	252 600	nejzazší termín odevzdání 30.3.2015
					30.3.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					607 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	421	300	126 300	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele

3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	500	25 000	Do 90 -ti dnů výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	4 000	12 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
	Kč				Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele k celku 3.1.
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				163 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	694 950 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	607 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	163 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 465 550 Kč
DPH	307 766 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 773 316 Kč

V Olomouci dne 25.9.2013

Za objednatele:

Ing. Ivan Polách

pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 778 01 Prostějov
IČA: 654 50 999
DIČA: CZ01100000