

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1726-2012-130772, č. zhotov. 506/2012 - KPÚ


KPÚ v k.ú. Lipina u Štenberka Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ve formátu den,měsíc,rok
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	430	300	129 000	28.2.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30	1 000	30 000	31.1.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	430	400	172 000	30.4.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	200	1300	260000	30.8.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	430	250	107 500	30.9.2013
						30.9.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>						<b>698 500</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	430	700	301 000	31.03.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	60	500	30 000	31.03.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 ks sond, hl. 3m)	bm	30	1 000	30 000	31.03.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	430	600	258 000	nejzazší termín odevzdání 30.3.2015
						30.03.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>						<b>619 000</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	430	300	129 000	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele

3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	500	25 000	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	4 000	12 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					166 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				698 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				619 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				166 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>1 483 500</b>
<b>DPH</b>				<b>296 700 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>				<b>1780200</b>

V Olomouci 27.9.2012


Za objednatele:



ředitel Pozemkového úřadu Olomouc

Ministerstvo zemědělství ČR  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
OLOMOUC  
772 00 Olomouc, Blanická 1

Za zhotovitele:



Ing.Dušan Vystavěl

ředitel GEODETIKA s.r.o.

**Geodetika**  
GEODETIKA s.r.o.  
Sporťovní 3, 796 01 Prácheň  
IČO: 634 80 999  
DIČ: C/263480999