

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1727-2012-130772, č. zhotovitele: 505/2012 ze dne 27.9.2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémov u Litovle.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, pověřený vedením Pobočky Olomouc
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Jana Tomandlová
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušan Vystavělem, ředitelem spol.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ivana Smékalová
Ing. Ladislava Smékalová, Mojmír Grepl
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě upřesnění obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémov u Litovle došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek fakturačního celku

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geometrických plánů, stabilizace (příloha k vyhl. č. 545 odst. 5b, 5d, 5e, 5f.).

Fakturační celek	Původní počet MJ	Zvýšený počet MJ	rozdíl	Cena MJ bez DPH	Zvýšení ceny služby bez DPH
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace (příloha č. 545/2002 Sb., odst. 5b, 5d, 5e, 5f)	245 MJ (100 bm)	333 MJ (100 bm)	88	1 100	96 800

Termín odevzdání dodatečných služeb byl stanoven na **15.1.2014** – viz příloha č.1 harmonogram prací.

Cena dodatečných služeb (zvýšení počtu MJ) činí celkem 96 800 Kč bez DPH.

Na základě upřesnění obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémov u Litovle došlo ke snížení počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků:

Fakturační celek	Původní počet MJ (ha)	Snížený počet MJ (ha)	rozdíl	Cena MJ bez DPH	Snížení ceny služby bez DPH
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb. odst.6)	415	410	5	250	1 250
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb., odst. 7)	415	410	5	700	3 500
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb., odst. 8, 9a, 9d)	415	410	5	550	2 750
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	415	410	5	200	1 000
Snížení ceny služby bez DPH celkem					8 500

Snížení ceny služeb (snížení počtu MJ) činí celkem 8 500 bez DPH

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	750 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	567 500 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	129 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 447 050 Kč
DPH	303 881 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 750 931 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V návaznosti na termín odevzdání dodatečných služeb uvedený v odstavci I. tohoto dodatku bylo nutno změnit také termíny odevzdání dalších fakturačních celků, jak uvádí následující tabulka:

Fakturační celek:	Termín ukončení:
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků (příl. odst. 6)	31.1.2014
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací (příl. odst.7)	30.6.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	30.6.2014
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3 m)	30.6.2014

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Příloha č. 1 (harmonogram prací a cenová nabídka) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 11. 2013

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
ČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999

Ing. Dušan Vystavěl,
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha: harmonogram prací – KoPÚ Vilémov u Litovle

Příloha č.1 k dodatku č.2 SOD č. obj.1727-2012-130772, č. zhotov.505/2012 - KoPÚ Vilémov u Litovle

KPÚ v k.ú. Vilémov u Litovle Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ve formátu den,měsíc,rok
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	415	200	83 000	28.2.2013
1.2.a	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	30	500	15 000	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	1 500	9 000	31.1.2013
1.2.b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	41	500	20 500	30.5.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	1 500	9 000	30.5.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	415	350	145 250	30.4.2013
1.4.a	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f)	100bm	245	1100	269500	30.8.2013
1.4.b	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace	100bm	88	1100	96800	15.1.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příl. odst. 6)	ha	410	250	102 500	31.1.2014
						31.1.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						750 550
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	410	700	287 000	30.06.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	500	25 000	30.06.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 000	30 000	30.06.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	410	550	225 500	nejzazší termín odevzdání 30.5.2015
						30.05.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						567 500

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	410	200	82 000	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	70	500	35 000	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (příloha odst.1-9)	ks	3	4 000	12 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					129 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					750 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					567 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					129 000 Kč
Celková cena bez DPH					1 447 050 Kč
DPH 21%					303 881 Kč
Celková cena díla včetně DPH					1 750 931 Kč

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
Olomouc

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ03480999

Ing. Dušan Vystavěl
ředitel společnosti GEODETIKA s.r.o.