

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1726-2012-130772, č. zhotovitele: 506/2012 ze dne 27.9.2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lipina u Šternberka.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, pověřený vedením Pobočky Olomouc
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Jana Tomandlová
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem spol.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ivana Smékalová
Ing. Ladislava Smékalová, Mojmír Grepl
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Dle smlouvy o dílo č. 1726-2012-130772 byl zpracovatelem předán dílčí fakturační celek **2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů.** Ze sdělení zpracovatele vyplývá, že předpokládaný počet 60 MJ, který uvádí příloha této smlouvy o dílo byl zpřesněn na 43 MJ.

Původní počet MJ (ha)	60
Snížený počet MJ	44
Rozdíl	16
Cena za MJ bez DPH	500 Kč
Cena snížení služeb bez DPH	8 000 Kč

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) činí celkem 8 000 Kč bez DPH

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	750 850,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	593 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	163 300,-Kč
Celková cena bez DPH	1 507 450,- Kč
DPH	316 564,5- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 824014,5 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Příloha č. 1 (harmonogram prací) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne

30. 9. 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Ivan Polách,
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Vystavěl,
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999

Příloha: harmonogram prací – KoPÚ Lipina u Šternberka

**Harmonogram k dod. č. 3 ke SOD č. objednatele 1726-2012-130772, č. zhotovitele 506/2012,
KoPÚ Lipina u Štern.**

	KoPÚ Lipina u Šternberka - hlavní fakturační celek/díleč fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	430	300	129 000	28.2.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30	1 000	30 000	31.1.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	430	400	172 000	30.4.2013
1.4.a)	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	199	1 300	258700	30.8.2013
1.4.b)	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c) + vyšetření hranic komunikace I. tř. 1/46	100 bm	43	1 300	55900	30.6.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	421	250	105 250	30.9.2013
						30.6.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					750 850
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	421	700	294 700	31.3.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	44	500	22 000	31.3.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (8 ks sond, hl. 3m)	bm	24	1 000	24 000	31.3.2014

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst. 8, 9a, 9d)	ha	421	600	252 600	nejzazší termín odevzdání 30.3.2015
						30.3.2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					593 300
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	421	300	126 300	po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	500	25 000	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	4 000	12 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
						Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele k celku 3.1.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					163 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					750 850 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					593 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a					163 300 Kč
Celková cena bez DPH					1 507 450 Kč
DPH					316564,5 Kč
Celková cena díla včetně DPH					1 824 014,5 Kč

V Olomouci dne 30. 9. 2014

Za objednatele:

Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA, s. r. o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

2

Geodetiku
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999