

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo 6/2010

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa: Pozemkový úřad Rokycany
Klostermannova 635/III
337 01 Rokycany

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel PÚ Ing. Václav Mazín Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 27-9189010237

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Ing. Lubor Pekarský-ALLGEO
Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň a.s.

Číslo účtu: 211079126/300

IČ/DIČ: 12846724/CZ6104040162

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, pod č.j. odd. C, vl. 6114

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje:

V článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se:

- Na základě vyšetření a zaměření vnějšího obvodu KPÚ dle etapy 1.4. Smlouvy o dílo č. 6/20100 ze dne 9.11. 2010 se snižuje počet měrných jednotek (100 bm) ze 162 na **158**.
- Na základě vyšetření a zaměření vnitřního obvodu KPÚ dle etapy 1.4. Smlouvy o dílo č. 6/2010 ze dne 9.11. 2010 se snižuje počet měrných jednotek (100 bm) z 20 na **11**.

Na základě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

- Etapa 1.7. Dokumentace nároků vlastníků se dělí na:

1.7.1. s termínem dokončení	30.11. 2011	a cenou bez DPH	19 307,- Kč
1.7.2. s termínem dokončení	29.2. 2012	a cenou bez DPH	61 943,- Kč

S ohledem na odevzdání projednané, odsouhlasené a vystavené etapy č. 1.7. Dokumentace nároků vlastníků do konce února 2012 a snížení rozsahů etap č. 1.4. a 1.5. (obvody KPÚ) se smluvní strany dohodly na rozdělení a uspíšení etapy nároků vlastníků č. 1.7.

Důvodem je využití plánovaného objemu finančních prostředků, které budou vynaloženy na vyhotovení fakturačního celku 1.7.1. v termínu do 30.11. 2011.

Cena a termín ukončení díla uvedené ve smlouvě se mění následovně

Krycí list nabídkové ceny KPÚ Třímány

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	550	137 500	29.4.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	250	50	12 500	14.10.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	250	100	25 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	250	900	225 000	14.10.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	158	1 500	237 000	14.10.2011
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	11	1 500	16 500	14.10.2011
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytýčení pozemků a stabilizace plastovou značkou	ha	0,0129	581 000	7 500	14.10.2011
1.7. 1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	325	19 307	30.11.2011
1.7. 2.	Lustrace vlastníků,vypořádání spoluvlastnictví, aktualizace nároků, oddělení pozemků ve vlastnictví státu, odsouhlasení nárokových listů				61 943	29.2.2012
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					742 250,-Kč

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	250	700	175 000	31.5.2012
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	250	500	125 000	31.5.2013
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					300 000,-Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1.-3.2.) bez DPH					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	250	500	125 000	5
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	700	175 000	6
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					300 000,-Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	742 250 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH	300 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	300 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 342 250 Kč
DPH	268 450 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 610 700 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 6/2010 zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V *Rokycanech* dne *11.10.2011*


Z a o b j e d n a t e l e:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ROKYCANY
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III

- 1 -

.....
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel Pozemkového úřadu
Rokycany

Z a z h o t o v i t e l e:


 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 231 00 Písek
GSM: 602 402 932, email: l.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12546724, DIČ: CZ6104040162

.....
Ing. Lubor Pekarský - Allgeo
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

Upřesnění měrných jednotek pro etapy 1.4 – 1.6.



 Ing. Lubor Pekarský Předměstí 10, 301 00 Plzeň GSM: 602 452 682, email: lubor.pekarsky@algeo.eu IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040762		Vyhodil: Ing. M. Hrádková
Zodp. projektant: Ing. L. Pekarský		
Zakázka:		
Obec:		
Obsah: UPŘESNĚNÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK PRO ETAPY 1.4. až 1.6.		
Číslo zakázky: 77/2010	Datum: říjen 2011	

Legenda

výměra upraveného území 250 ha
vnější obvod KPÚ
počet MJ=158
vnitřní obvod KPÚ
počet MJ=11
pozemky neřešené
výměra 0.0129 ha

