

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 5/2010

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa: Pozemkový úřad Rokycany
Klostermannova 635/III
337 01 Rokycany

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel PÚ Ing. Václav Mazín, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 27-9189010237

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Area G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení **PROJEKCE & AREA G.K.**
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. odd. C, vl. 49143

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné služby v souladu s § 23 ZVZ z důvodu rozšíření obvodu KPÚ v navazující části k.ú. Újezd u Svatého Kříže a upřesnění vnitřních obvodů se mění SOD 5/2011 takto:

1. Navýšení obvodu KPÚ o 10 ha (zvýšení počtu měrných jednotek (ha) z 380 na 390)
2. Navýšení o 19 MJ (100 bm) na vnitřním obvodu KPÚ (ze 42 MJ na 61 MJ)
3. Prodloužení termínů etap 1.4. až 2.1.

čl. VII. bod 1. - **Cena za provedení díla** se mění následovně:

Rekapitulace ceny:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 1 080 500,-Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | 629 850,-Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 370 500,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 080 850,-Kč |
| DPH | 416 170,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 497 020,-Kč |

Takto upravená celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo rozsahu prací po dohodě obou smluvních stran.

Podrobnosti kalkulace ceny a termíny ukončení, které obsahuje příloha č. 1 SOD č. 5/2010 se mění takto:

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ ¹ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|-----------|---|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 10 | 1 000 | 10 000 | 31.10.2011 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 197 | 1 500 | 295 500 | 30.11.2011 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 61 | 1 800 | 109 800 | 30.11.2011 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytýčení pozemků a stabilizace plastovou značkou | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 390 | 400 | 156 000 | 30.4.2012 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 390 | 600 | 234 000 | 30.9.2012 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 390 | 1 015 | 395 850 | 30.3.2013 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 390 | 550 | 214 500 | 5 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 390 | 400 | 156 000 | 6 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Plzni dne 8.9. 2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ROKYCANY
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III
- 5 -

.....
Za objednatele:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Rokycany

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 660, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ26604459

.....
Za zhotovitele:
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.