

## Zápis z jednání

konaného dne 10. 1. 2019

v souvislosti s dotčením zemědělských pozemků příjezdem ke stavbě:

„Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku, II. etapa“

Přítomni:

Ing. Jana Šefčíková, projektant Povodí Moravy, s. p., tel.: 585 711 253

Ing. Pavlína Laryszová, technický pracovník Povodí Moravy, s.p., tel.: 585 711 209

Ing. Luděk Dosnak, ředitel Havarie žen, tel.: 605 277 696

.....tel.:

Dnešního dne bylo dohodnuto, že start  
bude proveden na podzim roku 2019 až 2020.  
Voledelem na osnově postupu bude umožněn  
přístup ke startu posléze v lete v termínu  
květen 2019 – říjen 2020 v závislosti na  
dostatečném ohodnocení aktivity.  
Zahajení startu bude pojdoucí již v únoru  
finanční úpravu dotčených pozemků provést  
na několik insolvencí - cca 2.000,- Kč.

Tiff

Gazová

JW