

**DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. ŠIŠMA**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**

se sídlem:

zastoupen:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková,

vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávnění jednat: Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Ing. Renáta Brundová, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

**a**

**2. Zhotovitel:**

**GEOKAM Přerov s.r.o.**

Adresa:

Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov I- Město

Zastoupený:

Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Magát, Amálie Pazderová

Bankovní spojení:

ČSOB pobočka Přerov

Číslo účtu

161324225/0300

IČ/DIČ:

25844415, CZ 25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424

**Čl. I.**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku je provedení nových geodetických služeb obdobného charakteru v lokalitě původně nezahrnuté do obvodu pozemkové úpravy, jedná se o zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – *vyšetření obvodu vč. ZPMZ a geom. plánů* v rozsahu **54 MJ**, *předběžné vytyčení* v rozsahu **41 MJ** a *stabilizace plastovou značkou* v rozsahu **80 MJ**. Důvodem provedení těchto nových služeb je požadavek katastrálního úřadu.

## Čl. II Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny nové služby budou provedeny v souladu se zaslouanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. SPU 262959/2013 ze dne 24.6.2013 a následnou nabídkou zhotovitele ze dne 26.6.2013.
2. Pokud není níže uvedeno jinak, dílo bude provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

## Čl. III Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. I.3 Smlouvy o dílo č. objednatele: 611-2011-130775 (dále jen „smlouva“) se doplňuje následující předpis pro pozemky neřešené:  
*Společný metodický pokyn Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu ze dne 12.9.2011, č.j. 151926/2011-MZE-13301 a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 12.9.2011, č.j. ČÚZK-15274/2011-22.*
2. V čl. III. smlouvy se vkládá nový fakturační celek:  
*1.6 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění).*
3. V čl. IV.2 smlouvy se vkládá fakturační celek:  
*1.6 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených – 2 x papírové zprac. a CD*
4. V čl. VII.1 smlouvy se tabulka *Rekapitulace ceny* mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	618 980,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	320 850,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	151 300,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 091 130,- Kč</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>49 686,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>176 967,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 317 783,- Kč</b>

5. V Příloze 1 ke smlouvě se doplňuje cena za nový dílčí fakturační celek 1.6 následovně:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 - vyšetření obvodu vč. ZPMZ	100 bm	54	<b>1 300</b>	70 200
	- předběžné vytyčení	100 bm	41	<b>550</b>	22 550
	- stabilizace plast. značkou	bod	80	<b>70</b>	5 600

6. Opravená Příloha 1 ke smlouvě je nedílnou součástí tohoto dodatku.
7. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění.

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 611-2011-130775, ze dne 26. 3. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 27. 06. 2013

V Přerově dne: 27. 06. 2013

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Přerov  
Wurmova 2  
750 02 Přerov



.....  
**Ing. Svatava Volková**  
vedoucí Pobočky Přerov  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

**GEOKAM Přerov s.r.o.**  
Kratochvílova 624/43, Přerov I-Město  
750 02 Přerov  
tel., fax: 581 201 359, DIČ: CZ25844415  
E-mail: geokam@geokam.cz



.....  
**Ing. Dušan Magát, jednatel**  
**GEOKAM Přerov s.r.o.**