

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**„VD Jezeří - rekonstrukce,
projektová dokumentace“**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Bc. Eva Kašková,
manažer projektu

tel.: +420 474 636 268

mobil: +420 728 876 501

e-mail: kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

Michal Gaj,

technický dozor staveb

tel.: +420 474 636 318

mobil: +420 724 155 127

e-mail: gaj@poh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: **AZ Consult, spol. s r.o.**
adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
zastoupená: Ing. Martina Štrosová
tel: 475 240 888
e-mail: azconsult@azconsult.cz

číslo účtu: 454328/0300
Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje: Ing. Martin Komín
mobil: 602 685 979
e-mail: komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl. VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

2. PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací: **do 1 měsíce od obdržení souhlasného stanoviska
národního památkového ústavu.**

Čl. V. Cena díla

1. **Původní cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 778 000,- Kč se navyšuje o 13 000,- Kč bez DPH na celkem 791 000,-Kč bez DPH.** Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) PD DSP včetně návrhu havar. a povodňového plánu | 430 600,00 Kč bez DPH |
| Provedení restaurátorského průzkumu | 13 000,00 Kč bez DPH |
| Celkem PD DSP | 443 600,00 Kč bez DPH |

- b) PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací **347 400Kč bez DPH**

Čl. VI. Platební podmínky

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
- b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
- c) třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
- d) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19.02.2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

- 3.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
- 4.** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Chomutově dne

v Ústí nad Labem dne 8.7.2015

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)