

D O D A T E K č. 1

*ke smlouvě o dílo č. 16/2012 ze dne 14.8.2012 na
„Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Vyšné a v části k.ú. Obora u Vyšného“*

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Michaela Babková,
Referentka Pobočky České Budějovice
Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 50016-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Z h o t o v i t e l: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Adresa: Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem (jednatelé společnosti)
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 1012040303/5500
IČ/DIČ: 26042452/CZ26042452
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou odd. C, vložka 10853

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Add 1):

Na základě závěrů z mimořádného kontrolního dne konaného 14.12.2012 a při zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 byl zjištěn rozdílný skutečný počet MJ (100 bm) oproti smlouvě o dílo. Z výše uvedeného vyplývá nutnost navýšení počtu MJ dílčích fakturačních celků 1c) – vnější obvod v k.ú. Vyšné o 2 MJ (1300,-/MJ), 1d) v k.ú. Vyšné o 45 MJ (1100,- Kč/MJ), v k.ú. Obora u Vyšného o 47 MJ (1100,- Kč/MJ).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

„navýšení o 2 MJ u Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu, navýšení o 92 MJ u zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2“

Celková cena díla se navyšuje o 103.800,- Kč bez DPH (125.598,- Kč vč. DPH)

Add 2):

Při geometrickém a polohovém určení vnitřního obvodu upravovaného území byl zjištěn rozdílný skutečný počet MJ (100 bm) oproti smlouvě o dílo dílčí fakturační celek 1c) – vnitřní obvod. Počet MJ se snižuje u KPÚ v k.ú. Vyšné o 17 MJ (1300,- Kč/MJ) a v k.ú. Obora u Vyšného o 29 MJ (1300,- Kč/MJ).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

„snížení počtu MJ o 46 MJ“

Celková cena díla se snižuje o 59.800,- bez DPH (72.358,- vč. DPH)

Add 3):

V důsledku změny sazby DPH platné od 1.1.2013 se celková cena upravuje podle předpokládané výše sazby DPH v době vzniku zdanitelného plnění, tj. na 21%.

Na základě Add 1), Add 2) a Add 3) se tímto dodatkem uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	779.320,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	501.600,-- Kč
3. Zpracování mapového díla celkem bez DPH	149.100,-- Kč
Celková cena bez DPH	1.430.020,-- Kč
DPH (21%)	300.304,-- Kč
Celková cena včetně DPH	1.730.324,-- Kč

Současně se upravují Přílohy č. 1a) a 1b) ke smlouvě o dílo č.j. 16/2012 takto:

Příloha č. 1a) /Vyšné/ ke smlouvě o dílo č.j. 16/2012
výpočet ceny

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	vnitřní obvod: 0 vnější obvod: 146	1300	189 800,-	30.6.2013
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, Stabilizace plastovou značkou	100 bm	45	1100	49 500,-	30.6.2013

REKAPITULACE

<i>1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</i>	582 680,-
<i>2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</i>	407 400,-
<i>3. Mapové dílo celkem bez DPH</i>	123 900,-
Cena celkem bez DPH	1 113 980,-
DPH (21%)	233 936,-
Celková cena díla včetně DPH	1 347 916,-

**Příloha č. 1b) /Obora u Vyšného/ ke smlouvě o dílo č.j. 16/2012
výpočet ceny**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1c Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	vnitřní obvod: 0 vnější obvod: 51	1300	66 300,-	30.6.2013
1d Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, Stabilizace plastovou značkou	100 bm	55	1100	60 500,-	30.6.2013

REKAPITULACE	
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	196 640,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	94 200,- Kč
3. Mapové dílo celkem bez DPH	25 200,- Kč
Cena celkem bez DPH	316 040,- Kč
DPH	66 368,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	382 408,- Kč

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne29.4.2013.....

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfova 80
370 78 České Budějovice ④

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:



GK PLAVEC - MICHALEC
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
IČO: 26042452 DIČ: CZ26042452
Tel: 382 210 552

Ing. Jan Plavec,
jednatel společnosti
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.