

číslo smlouvy zhotovitele: 1615.2240031RKA  
číslo smlouvy objednatele: 22/2012

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2012**

### **I.**

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**  
**Pozemkový úřad Třebíč, Bráfova 1, 674 01 Třebíč**  
zastoupený ředitelem Pozemkového úřadu Třebíč Ing. Františkem Jašou  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Jaša  
Zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. František Jaša - mobil 602 715 735  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., 86-2675030207/0100  
IČ: 00020478  
Tel: 568 420 730  
(dále jen jako „**Objednatel**“)

#### **Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a. s.**  
**Národní 10, 113 19 Praha**  
Zastoupený Ing. Martinem Řehořkem, MBA, ředitelem závodu Morava, závod Morava jih,  
na základě plné moci  
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: Ing. Ján Špaňo, ředitel oblasti Morava  
Ing. Martin Řehořek, MBA, ředitele závodu Morava jih  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 1005845621/0100  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Tel.: 565 777 003  
Fax: 565 777 045  
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Sektor  
Jihlava, Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

### **II.**

Tento dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XV. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 6. 8. 2012 na  
„**Polní cestu HC1 v katastrálním území Jasenice včetně ozelenění**“

### **III.**

#### **1.2 Zhotovitel:**

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: Ing. Ján Špaňo, ředitel oblasti Morava  
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih  
Zástupce ve věcech technických: Ing. František Niebauer, p. Rostislav Kameník

### **IV.**

Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši 12 000,-- Kč. Objednatel nebude hradit autorský  
dozor prostřednictvím zhotovitele, který je v rozpočtu oceněn částkou 12 000,-- Kč bez DPH.

### **V.**

Na základě skutečností uvedených v bodě III. tohoto dodatku č. 1 dojde ke změně Článku V. Cena  
za dílo SOD ze dne 6. 8. 2012.

*Špaňo*

Nově bude

Cena bez DPH činí: 5 373 555,21 Kč

Zákonné DPH 20% 1 074 712,-- Kč

Cena včetně DPH činí: 6 448 267,-- Kč.

VI.

Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2012 zůstávají beze změny.

V Brně dne: 31. 10. 2012



Ing. Ján Špaňo  
ředitel oblasti Morava



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104, CZ-619 00 Brno



Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih

V Třebíči dne 31. 10. 2012



Ing. František Jaša  
ředitel Pozemkového úřadu Třebíč

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TŘEBÍČ  
674 01 Třebíč, Brátova 1  
• 1 •