

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

zastoupena:

Ing. Tomášem Hořelícou, vedoucím Pobočky Frýdek-Místek

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:

Ing. Hana Konvičná, zástupce vedoucího pobočky

Ing. Šárka Horynová, referent

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec a části katastrálního území Guty je:
 - upřesnění počtu měrných jednotek u části 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

14

2. Podle Schvalovacího protokolu ze dne 20. 9. 2013 se počet měrných jednotek u části 1.5. snižuje následovně:

- 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
- vytyčení pozemků
předpokládaný počet 30 MJ se snižuje na 26 MJ
 - stabilizace lomových bodů
předpokládaný počet 100 MJ se snižuje na 7 MJ

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 4 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 18. 11. 2013

V Brně dne 19. 11. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
4. května 211
738 01 Frýdek-Místek

AGROPROJEKT PGO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....
Ing. Luděk Strítecký
jednatel