

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

zastoupena:

Ing. Tomášem Hořelícou, vedoucím Pobočky Frýdek-Místek

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:

Ing. Hana Konvičná, zástupce vedoucího pobočky

Ing. Šárka Horynová, referent

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec a části katastrálního území Guty je:
 - upřesnění počtu měrných jednotek u části 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení

ka

2. Podle Schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací ze dne 14. 11. 2013 se počet měrných jednotek u části 2.4. snižuje dle skutečného rozsahu následovně:
předpokládaný počet 1100 MJ se snižuje na 953 MJ

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 29. 11. 2013

V Brně dne 2. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
4. května 21/7
738 01 Frýdek-Místek

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
IČO: 0281601403

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel