

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2012 ze dne 16. 5. 2012**  
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd.  
předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR – Ministerstvo zemědělství  
**Adresa:** Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou  
Strojírenská 1208/12  
591 01 Žďár nad Sázavou  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Klusáček, ředitel PÚ Žďár n.S.  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Josef Bílek  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.,  
114 07 Praha 1, Na Příkopě 33,  
pobočka Jihlava, Palackého 46  
**Číslo účtu:** 0000862675030207/0100  
**IČ/DIČ:** 00020478/není plátce DPH

**a**

**Z h o t o v i t e l:** PROfi Jihlava spol. s r. o.  
**Adresa:** Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
**Zastoupený:** Ing. Bohumilem Kotlánem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Bohumil Kotlán  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Sedlák  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Jihlava  
318042681/0100  
**Číslo účtu:** 18198228 / CZ18198228

zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1460  
**Smluvní strany uzavřely na základě jednacího řízení bez uveřejnění č.j. VZ 25/2012, 4VZ47444/2012-130766 dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo číslo 5/2012 ze dne 16. 5. 2012:**

Na základě požadavků Městyse Nové Veselí, VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou a Povodí Moravy s. p. bude doplněna projektová dokumentace polních cest C29 a C31 v k. ú. Nové Veselí o nové služby.

1) Článek III. a článek V. Smlouvy o dílo číslo 5/212 ze dne 16. 5. 2012 se mění dle skutečného rozsahu služeb následovně:

**Čl. III.**

**Rozsah díla a jeho členění na ucelené části**

Dílo bude rozděleno na následující části:

Ucelená část	Cena v Kč bez DPH	DPH (20 %)	Cena celkem v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace polní cesty C10 v k. ú. Nové Veselí, včetně IGP, zpracování polohopisu a výškopisu, uvedení způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, projekt výsadby doprovodné zeleně	21 600,-	4 320,-	25 920,-

Autorský dozor projektanta – polní cesta C10 v k. ú. Nové Veselí	3 200,-	640,-	3 840,-
Aktualizace rozpočtu stavby – polní cesta C10 v k. ú. Nové Veselí	3 200,-	640,-	3 840,-
Projektová dokumentace polní cesty C29 v k. ú. Nové Veselí, včetně IGP, zpracování polohopisu a výškopisu, uvedení způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi projekt výsadby doprovodné zeleně	36 460,-	7 292,-	43 752,-
Autorský dozor projektanta – polní cesta C29 v k. ú. Nové Veselí	3 200,-	640,-	3 840,-
Aktualizace rozpočtu stavby – polní cesta C29 v k. ú. Nové Veselí	3 200,-	640,-	3 840,-
Projektová dokumentace polní cesty C31 v k. ú. Nové Veselí včetně IGP, zpracování polohopisu a výškopisu, uvedení způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi projekt výsadby doprovodné zeleně	24 500,-	4 900,-	29 400,-
Autorský dozor projektanta – polní cesta C31 v k. ú. Nové Veselí	2 400,-	480,-	2 880,-
Aktualizace rozpočtu stavby – polní cesta C31 v k. ú. Nové Veselí	2 400,-	480,-	2 880,-
Polní cesty C10, C29 a C31 v k.ú. Nové Veselí cena celkem v Kč	100 160,-	20 032,-	120 192,-

**Čl. V.  
Čas a místo předání díla**

Dílo bude předáno v sídle objednatele ke dni **31. 12. 2012**

2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č. 5/2012 zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: *19. 11. 2012*

V. *JIHLAVĚ* ..... dne *19. 11. 2012*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



*Klusáček*

Ing. Jiří Klusáček  
ředitel Pozemkového úřadu  
Žďár nad Sázavou

**PROfi Jihlava spol. s r.o.**  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228

*Kotlán*

Ing. Bohumil Kotlán  
jednatel společnosti