



000172834701

PČ: P675/2012-PUJC

Zaevid.: 03.12.2012 14:42

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Dodatek č. 1

**Smlouva o dílo č. objednatele : 1179-2012-130745
KPÚ Žlunice a KPÚ Slavhostice**

MINI	
POZEMKOVÝ ÚŘAD JIČÍN Havlíčková 56, 506 14 Jičín	
- 3 -12- 2012	
PŘÍLOHY	
č.j.	PŘÍLOHY

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Jičín

Sídlo:

Havlíčková 56
506 01 Jičín

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Krejčím, ředitelem PÚ Jičín, tel. 493 586 921

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dana Řeháková, PÚ Jičín

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

Číslo účtu:

78-7773690287/0100

IČ:

000 20478

DIČ:

není plátcem

a

Zhotovitel:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:

Plachého 1558/40
301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

5279999001/5500

IČ / DIČ :

29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III. smlouvy

vymezený fakturační celek číslo 1.2. – dohledání a ověření stávajícího základního bodového pole a jeho doplnění v obvodu KPÚ a v zastavěné části předmětné obce podrobným bodovým polem - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek.

V katastrálním území Žlunice se jedná o 52 MJ, což je o 29 MJ méně, než je uvedeno ve smlouvě, v katastrálním území Slavhostice to je 43 MJ, což je o 24 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě.

V článku VII smlouvy uvedené přílohy č.1a) a č. 1b), které jsou její nedílnou součástí se ve fakturačním celku 1.2 mění následovně :

Příloha č.1a) ke SOD č.obj. 1179-2012-130745, č.zhotov.4/2012 – KPÚ v k.ú. Žlunice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího základního bodového pole, návrh na doplnění	bod	11	1000	11000	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	41	1000	41000	30.11.2012

Příloha č.1b) ke SOD č.obj. 1179-2012-130745, č.zhotov.4/2012 – KPÚ v k.ú. Slavhostice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího základního bodového pole, návrh na doplnění	bod	9	1000	9000	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	34	1000	34000	30.11.2012

Ostatní ustanovení smlouvy, včetně cen zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne : 22.11.2012

Za objednatele:

Ing. Jaromír Krejčí



Za zhotovitele:

Ing. Helena Krausová

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
IČ: 29099323