



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Měnín**

č. objednatele: 15/2012

č. zhotovitele: 121015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Brno - venkov

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela - ředitel Pozemkového
úřadu Brno - venkov

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová

Číslo účtu: 27-958515207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář,
zastupující sdružení právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne
26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční
kancelář a ORIS spol. s r.o.

Adresa: tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněny jednat: Ing. Alice Moravcová
Ing. Milena Ulčíková
Ing. Lenka Sedláková

Číslo účtu: 59309811/0100

IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555.

Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

O b j e d n a t e l:

ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov
Ing. Miroslava Priessnitzová

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká národní banka
3723001 / 0710
01312774 / CZ01312774

2. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se mění sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VII. smlouvy.

Cenová rekapitulace:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	4 386 500,- Kč
DPH 21%	921 165,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 307 665,- Kč

3. V příloze č.1 ke smlouvě o dílo se u fakturačního celku FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků opravuje termín ukončení z 31 měsíců na 45 měsíců, jak je uvedeno v „Krycím listu nabídkové ceny a časový harmonogram“ k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku – viz příloha číslo 1. k dodatku.

4. Při bližším průzkumu v terénu bylo zjištěno, že pro potřeby geodetických prací pro KPÚ postačí využít pouze 50 ks bodů stávajícího bodového pole. Zbývající body nebyly šetřeny. V souladu s článkem VII. Cena za provedení díla, odstavec 2 a tabulky-příloha č.1, fakturační celek FC 1.2. smlouvy, se snižuje cena díla o 12 500,-Kč bez DPH. (Viz předávací protokol FC 1.2. ze dne 7.2.2013) – příloha č.2 k dodatku.

Cenová rekapitulace:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	4 386 500,-Kč
Snížená cena díla bez DPH (snížení ceny o 12 500,-Kč bez DPH)	4 374 000,-Kč
Snížená cena díla vč. DPH (21%)	5 292 540,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 8. 4. 2013

V Brně dne: 8. 4. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Josef Škrabal
jednatel společnosti
zmocněnec sdružení

.....
za správnost

Ing. Petr Grmela

vedoucí Pobočky Brno-venkov

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství,
Sekce Ústřední pozemkový úřad

Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA,
vrchním ředitelem sekce
Ústřední pozemkový úřad

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:
„Komplexní pozemková úprava
v katastrálním území Měnin“

Evidenční číslo VZ: 215850/2011-MZE-13303

Druh zadávacího řízení:
Otevřené zadávací řízení na služby

dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)



Krycí list nabídkové ceny a časový harmonogram

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Měnin

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1660	140	232 400	15
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	250	25 000	4
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	24	2 000	48 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1636	500	818 000	11
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	24	800	19 200	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území				0	23
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	130	1 700	221 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	465	80	37 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3	1 500	4 500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území				0	23
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	200	1 700	340 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	650	80	52 000	23
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1660	140	232 400	27

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						2 029 700
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1660	420	697 200	31
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000	31
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	800	8 000	31
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	800	120 000	31
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	25	2 000	50 000	31
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1660	495	821 700	45
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ	ks	3	3 000	9 000	50 (09/2016)
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 753 900
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	300	150 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	80	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1660	215	356 900	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						602 900

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	2 029 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 753 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	602 900 Kč
Celková cena bez DPH	4 386 500 Kč
DPH	877 300 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 263 800 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

V Olomouci dne 16. května 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/BB, 772 00 OLOMOUČ
1

ředitel(ka) Pozemkového úřadu

Josef Škrabal, jednatel společnosti

Předávací protokol geodetických prací KPÚ Měnin

Dne 7. 2. 2013 byla předána dílčí etapa prací na KPÚ Měnin, okr. Brno-venkov

FC 1.2.

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace

Výsledný elaborát obsahuje:

- 1.2.1. Technická zpráva
- 1.2.2. Návrh
- 1.2.3. Schválení kat. úřadem
- 1.2.4. Technická zpráva
- 1.2.5. Přehledný náčrt
- 1.2.6. Oznámení závad a změn na stávajících bodech ZPBP, ZhB a PPBP
- 1.2.7. Seznam souřadnic
- 1.2.8. Protokol o výpočtech
- 1.2.9. Geodetické údaje
- 1.2.10. Oznámení o zřízení PBPP
- 1.2.11. PBPP v digitální formě
- 1.2.12. Schválení kat. úřadem

Množství – 1 paré a v digitální podobě na CD.

Etapa		MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH v Kč	cena bez DPH celkem v Kč
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	24	2000	48 000

Předávající :

GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Ing. Ulčíková Milena

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
tel. 585 205 213, fax: 585 205 295
IČ: 479 74 460, DIČ: CZ47974460

Přejímající :

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro JM kraj
Pobočka Brno
Kotlářská 905/53, 602 00 Brno
Ing. Priessnitzová Miroslava

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 53
602 00 Brno

Prevzal s vyhradou
následné kontroly
odevzdaného díla