

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 214/2017

na zhotovení projektové dokumentace, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany****Smluvní strany****OBJEDNATEL****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**Ing. Radko Vondra - PRIDOS**

se sídlem na adrese [REDACTED]

IČO: 13207245

DIČ: [REDACTED]

zastoupený [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: +420 [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených, tento

d o d a t e k.**I.****Prohlášení smluvních stran**

Dne 16.10.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 214/2017, jejímž
předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na realizaci úprav v rámci areálu
„Borek“ včetně poskytnutí souvisejících činností.

II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce spočívající ve zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci venkovních silových rozvodů a přípojky kanalizace včetně areálových rozvodů (včetně zapracování do rozpracované projektové dokumentace a poskytnutí veškeré inženýrské činnosti tak, aby byla získána všechna kladná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, jsou-li vyžadována).
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1. písm. c) smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (dílní část díla)

441 500 Kč bez DPH,

DPH ve výši **92 715 Kč**


celkem vč. DPH ve výši **534 215 Kč.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladruzech nad Labem


dne 12.7.2019



za Národní hřebčín Kladruhy
nad Labem


Ing. Jiří Machek, ředitel

za objednatele



V Hradci Králové

dne 20-06-2019



Ing. Radko Vondra

za zhotovitele

