

Dodatek č. 5 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy dodavatel: 15-025
č. smlouvy objednatele: 250/2016

Název díla:

Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – dokumentace EIA

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

DIČ:

70889988

zastoupený:

CZ70889988

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Ekopontis, s.r.o.

IČO:

Cejl 511/43, 602 00 Brno

DIČ:

03866866

zastoupený:

CZ03866866

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 87173 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 4. 2016

Dodatkem č. 5 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 21.03.2016

Ukončení díla: 31.01.2020

Dílčí plnění:

A. Biologické průzkumy. termín plnění: 03/2016-11/2016

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016

C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 06/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. termín plnění: 01/2017

F. Podpora v průběhu posuzování. termín plnění: 31.1.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Přípravy projektů a zakázek.

Nové plnění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 21.03.2016

Ukončení díla: 31.07.2020

Dílčí plnění:

A. Biologické průzkumy. termín plnění: 03/2016-11/2016

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016

C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 06/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. termín plnění: 01/2017

F. Podpora v průběhu posuzování.

termín plnění: 31.07.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek.

Původní znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 20 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

1 347 000,- Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

Nové znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 149 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

1 496 000,- Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

Původní znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla A. ve výši 100 % ceny části díla A.
- v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla B. ve výši 100 % ceny části díla B.
- v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla C. ve výši 100 % ceny části díla C.
- v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla D. ve výši 100 % ceny části díla D.
- v případě pátého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla E. ve výši 100 % ceny části díla E.
- v případě šestého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla F. ve výši 100 % ceny části díla F, tj. 156 000, 00 Kč bez DPH.

Nové znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla A. ve výši 100 % ceny části díla A.
- v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla B. ve výši 100 % ceny části díla B.
- v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla C. ve výši 100 % ceny části díla C.
- v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla D. ve výši 100 % ceny části díla D.
- v případě pátého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla E. ve výši 100 % ceny části díla E.
- v případě šestého dílčího plnění dnem předání a převzetí části předmětu díla F. ve výši 100 % ceny části díla F, tj. 305 000, 00 Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 13. 2. 2020

V Brně dne 14. 2. 2020

