

D O D A T E K Č. 3/2013
ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel.:+420 553 696 310, e-mail: a.uvira@spucr.cz
- **v technických záležitostech:** Ing. Hana Kudelová, referentka
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel.:+420 553 696 275, e-mail: h.kudelova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 1312774 / CZ01312774

Zhotovitel: **NEVIS Opava s.r.o.**

Sídlo: Vrchní 85/30, 747 05 Opava 5
zastoupený: Evaldem Nevřelou, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Evald Nevřela, jednatel
Tel./Fax: +420 553 663 295
E-mail: nevis@opava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4046080227/0100
IČ: 26826437
DIČ: CZ26826437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl **C**, vložka **27769**.

Čl. I.
Předmět dodatku č. 3/2013

1. Předmětem dodatku č. 3/2013 ke smlouvě o dílo č. 1974-2012-130773 na provedení díla (stavby) s názvem **Poldr „U Cigána“ s příjezdovou komunikací v k.ú. Hat'** (dále jen „dílo“) ze dne 18.10.2012, **je posun termínu** převzetí objektu SO 03 – Ozelenění a biologické úpravy (pouze výsadby dřevin se souvisejícími pracemi) z důvodu řádného ujednání sazenic vlivem klimatických podmínek v měsíci červenci 2013. Důsledkem této změny je nutnost rozdělení převzetí díla v roce 2013 do 2 etap (Čl. III. SOD s platným dodatkem č. 2) a z toho plynoucí rozdělení fakturace v roce 2013 do 2 etap.

Původní znění Čl. III. bod 1. se tímto dodatkem č. 3/ 2013 mění následovně:

Termín ukončení prací, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla proběhne ve 2 etapách :

I. etapa 7/2013- předání veškerých prací na díle provedených od 1.1.2013 do 31.7.2013, tj. celý objekt SO 01 Hráz a související objekty, celý objekt SO 02 Přístupová komunikace, část objektu SO 03 Ozelenění a biologické úpravy: položky rozpočtu č. 1 až 14 oddílu Zemních prací, položky č. 41 až 44 oddílu Vodorovné konstrukce, položky č.45 až 46 oddílu Trubní vedení, proběhne do 31.7.2013.

II. etapa/2013- předání zbylé části objektu SO 03 Ozelenění a biologické úpravy : položky rozpočtu č. 15 až 40 oddílu Zemních prací a položka č. 47 oddílu Přesun hmot) proběhne do 30.9.2013.

Původní znění Čl.VII. bodu 1. se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce na základě objednatelem potvrzeného „Zjišťovacího protokolu“ o provedených pracích po předání I. etapy 7/ 2013 a následně po předání II. etapy 9/2013- hotové dílo. Faktury budou vystaveny do 15 dnů od protokolárního předání a převzetí řádně a skutečně provedených prací, dle výše uvedených etap.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.10.2012 a dodatku č.1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Dodatek č. 3/2013 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 3/2013 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3/2013 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3/2013 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne... 30. 7. 2013

Za objednatele:



NEVIS Opava s.r.o. 3
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30
DIČ: CZ26826437 IČ: 26826437
Tel.: 553 663 295

V Opavě dne ... 30. 7. 2013

Za zhotovitele: