

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 32/2012**, č. **zhotovitele 37/2012** ze dne 25. září 2012, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovice u Rohozce**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

V důsledku změn zákonných předpisů dochází v uvedené smlouvě k níže specifikovaným změnám.

- a) Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který přebírá práva a závazky objednatele z výše uvedené smlouvy.

Objednatel se mění a nově zní:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ“), pobočka Blansko

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Sídlo KPÚ: Brno, Hroznová 17, PSČ 603 00
Sídlo pobočky: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42
Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Za pobočku jedná: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774/CZ01312774
Tel / Fax : + 420 516 490 960 / + 420 516 490 969
E-mail: s.skripsky@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

- b) S účinností od 1. ledna 2013 dochází v důsledku změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke změně základní sazby daně. Od 1. ledna 2013 činí sazba daně 21%.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Celková cena díla bez DPH (Kč)	986 830,00
DPH 21 %	207 234,30
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 194 064,30

Rekapitulace hlavních fakturačních celků v příloze č. 1 ke SOD č. obj. 32/2012, č. zhot. 37/2012 – KPÚ Bukovice u Rohozce nově zní:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	569 380,00
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6.) bez DPH	304 450,00
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2) bez DPH	113 000,00
Celková cena bez DPH	986 830,00
DPH 21 %	207 234,30
Celková cena díla včetně DPH	1 194 064,30

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 11. 04. 2013

V Třebíči dne 18. 4. 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17
603 00 Brno

.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 3470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 569 846268, 777 846 21 8

.....
Ing. Aleš Tůma

jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 3470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 569 846268, 777 846 21 8

.....
Ing. Libor Sedláček

jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost pobočky Blansko: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky