

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 32/2012**, č. **zhotovitele 37/2012** ze dne 25. září 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013, na **vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovice u Rohozce**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

V důsledku méněprací (menší množství měrných jednotek) na dílčích fakturačních celcích 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace, 1.6. Dokumnetace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.1. Vypracování planu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, se snižuje cena těchto fakturačních celků a celková cena díla.

Celková cena méněprací činí 66 150,- Kč bez DPH (80 041,50 Kč včetně DPH).

Čl. VII. odstavec 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **920 680,- Kč bez DPH (slovy: devětsetdvacettisícšestsetosmdesát korun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 24. srpna 2012, je ponížena o méněpráce tímto dodatkem.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Celková cena díla bez DPH (Kč)	920 680,00
DPH 21 %	193 342,80
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 114 022,80

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 32/2012**, č. **zhotovitele 37/2012**. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 5. listopadu 2013



Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

V Třebíči dne 6. 11. 2013

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846 258, 777 846 258

Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846 258, 777 846 258

Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)