

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 32/2012, č. zhotovitele 37/2012** ze dne 25. září 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 6. listopadu 2013 a dodatku č. 3 ze dne 22. listopadu 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovice u Rohozce**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

Pro zpracování plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav je nutné provést výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. V důsledku většího rozsahu prací (víceprací) při provádění dílčího fakturačního celku 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (o 48 MJ) a v trvalých porostech (o 22 MJ) se navyšuje cena těchto fakturačních celků a současně celková cena díla. Celková cena víceprací činí 42 000,-- Kč bez DPH, 50 820,-- Kč včetně DPH.

V důsledku méněprací (menší množství měrných jednotek) na dílčím fakturačním celku 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu (o 47 MJ) a dílčím fakturačním celku 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení o 34 MJ oproti smlouvě o dílo, se snižuje cena těchto fakturačních celků a současně celková cena díla. Celková cena méněprací činí 42 200,-- Kč bez DPH (51 062,-- Kč včetně DPH).

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání dílčích fakturačních celků 2.2., 2.3. a 2.4. Zhotovitel uvedené fakturační celky dokončí a objednateli předá do 15. listopadu 2014.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **938 980,-- Kč bez DPH (slovy: devětsettřicetosttisícdevětsetosmdesátkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 24. srpna 2012 **ponižené o méněpráce** dodatkem č. 2 ve výši 66 150,-- Kč bez DPH a tímto dodatkem ve výši 42 200,-- Kč bez DPH **a je navýšena o cenu víceprací** na základě cenových nabídek zhotovitele ze dne 21. listopadu 2013 a ze dne 29. října 2014, předložených na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Rekapitulace celkové ceny	Cena (Kč bez DPH)
Cenová nabídka ze dne 24. srpna 2012	986 830,00
Méněpráce (Dodatek č. 2 ke SoD)	-66 150,00
Méněpráce (Dodatek č. 4 ke SoD)	-42 200,00
Cenová nabídka na vícepráce ze dne 21. listopadu 2013 (Dodatek č. 3)	18 500,00
Cenová nabídka na vícepráce ze dne 29. října 2014 (Dodatek č. 4)	42 000,00
Celková cena bez DPH celkem	938 980,00
DPH 21 %	197 186,00
Cena celkem včetně DPH	1 136 166,00

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 32/2012, č. zhotovitele 37/2012. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 31-10-2014

V Třebíči dne 31. 10. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poštův 18
678 42 Blansko



JUDr. Ivana Antlová
pověřena vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)