

Záznam z projednání akce:**„Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“**

konaného 25. května 2017 v 9:00 hodin sídle Povodí Moravy, s.p., 9. května 3123/109, Přerov

Přítomni dle prezenční listiny:

Povodí Moravy, s.p. Ing. Ondřej Polách, Ing. Zdeněk Hadaš, Ing. Eliška Látalová

AGPOL s.r.o., Olomouc Ing. Jakub Feltl

Investorem akce je Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Úvodní jednání bylo svoláno za účelem projednání rozsahu prací a technického řešení stavby.

V rámci projednání byl uskutečněn terénní průzkum přímo v lokalitě stavby. Bylo dohodnuto, že projektant zajistí geodetické zaměření v takovém rozsahu, který prověří možnost odstranění stupňů u bývalého mlýna v lokalitě Záhatí a případné pročištění směrem proti proudu, které by mělo snížit hladinu vody v Mlýnském náhonu a to především v úseku, který protéká intravilánem obce Horní Moštěnice. Snížení hladiny v obci je hlavním cílem opatření, souvisejícím pozitivním vlivem by bylo zvýšení unášecí rychlosti a eliminace zanášení Mlýnského náhonu.

Projekt je rozdělen na 4 dílčí etapy s klouzavými termíny vázanými na datum podpisu smlouvy. Níže jsou uvedeny pevné termíny dané daty podpisů.

I. etapa: Přípravné práce s vyhodnocením stávajícího stavu 60 dnů od podpisu smlouvy - 8. 7. 2017

Dokumentace skutečného stavu – pasport

Ověření vlastnických vztahů (záborový elaborát s vyznačením vlastnických vztahů v barevné škále dle vlastnictví)

Závěrečná zpráva I. etapy

II. etapa: Návrh opatření/optimalizace toku vedoucí k eliminaci negativních vlivů 30 dnů od odsouhlasení pokračování - nejdříve 7.8.2017

Rozpracování možných návrhů opatření včetně cenové kalkulace.

III. etapa: Projednání s vlastníky dotčených pozemků/s dotčenými subjekty a posouzení vlivu navržených opatření 45 dní od odsouhlasení varianty - nejdříve 21.9.2017

Zajištění stanovisek příslušných orgánů.

Identifikace a vyznačení pozemků dotčených stavbou.

IV. etapa: Vyhodnocení a zpracování investičního záměru 30 dní od III. etapy - nejdříve 21.10.2017

Zapsal:

Ing. Jakub Feltl

Podpisy přítomných viz prezenční listina

z projednání
Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku
kterého se účastnili dne 25.5. 2017

z projednání

Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku

kterého se účastnili dne 25.5. 2017

[illegible]