

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
**Pozemkový úřad Kutná Hora**  
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem pozemkového úřadu  
tel.+420 327 536 026  
V tech. věcech oprávněn jednat: Ing. Libuše Gruberová, pracovník pozemkového úřadu  
Tel. /fax +420 327 536 011 /+420 327 536 010  
E-mail: pu\_kutna\_hora@mze.cz  
Bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu 51-1737230227/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátcem

**Zhotovitel:** SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.  
Sídlo: Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice  
ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav  
Zastoupený: Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Lubomír Tvrdlík, ředitel společnosti  
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Bárta, technický náměstek  
Pavel Svoboda, stavbyvedoucí  
Tel./Fax: +420 327 312 351/+420 327 312 797  
E-mail: silnice@silnicecaslav.cz  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1745083001/5500  
IČ: 25261282  
DIČ: CZ 25261282  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy pro provedení díla s názvem „**Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice**“ uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 19.9.2012 vč. jejích dodatků.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost s ohledem na klimatické podmínky přerušit provádění stavebních prací. Na základě toho se mění:

- čl. III Termín plnění odst. 1

Termín zahájení prací: 13. září 2012

Termín ukončení prací se prodlužuje o dobu, po kterou budou přerušeny stavební práce. Stavební práce byly zastaveny dne 7. prosince 2012. O novém zahájení stavebních prací bude proveden zápis ve stavebním deníku a zároveň bude vyrozuměn objednatel.

- čl. VII: Platební podmínky odst. 4:

Objednatel uhradí cenu díla ve dvou fakturačních celcích. V prvním fakturačním celku budou uhrazeny stavební práce provedené v roce 2012. Zbýlá částka bude uhrazena po řádném dokončení díla a předání bez

vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Objednatel uhradí částku na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, vč. finanční částky. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kutné Hoře dne 10 -12- 2012

Za objednatele: **Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
KUTNÁ HORA  
284 01 Kutná Hora, Benešova 97  
- 2 -**




Ing. Petr Lázňovský  
ředitel pozemkového úřadu

V Čáslavi dne 10. prosince 2012

Za zhotovitele:

**SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.**  
285 21 Zbraslavice 331 ②  
ředitelství: Vřotavická 124, 286 22 Čáslav  
IČO: 252 61 220, I.D. 127 512 381-3



Ing. Lubomír Tvrdlík  
ředitel společnosti