

Dodatek č. 2
Smlouva o dílo k č.j. 100/2003

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Dvořák, ředitel PÚ Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l :

Ing. Josef Honz

Adresa:

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Zastoupený:

Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dvořáková, Ing. Beran, Ing. Šafařík

Bankovní spojení:

ČSOB Písek

Číslo účtu

612715023/0300

IČ/DIČ:

48223981/CZ7312190138

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

Etapa 1.6 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – vytyčení pozemků, - stabilizace plastovou značkou :

Jelikož po předběžných měřeních byly zjištěny četné nesoulady mezi mapou a skutečným stavem v terénu, budou tyto (převážně lesní) pozemky v pozemkové úpravě zařazeny jako pozemky řešené dle § 2. Lesní pozemky budou šetřeny, vytyčeny a stabilizovány, tudíž jednotkové ceny za zjišťování, vytyčení a stabilizaci plastovou značkou i počet měrných jednotek zůstávají nezměněny.

V Pelhřimově dne: 29. 03. 2011

Za objednatele :

Ing. Miloslav Dvořák
ředitel pozemkového úřadu



Za zhotovitele:

Ing. Josef Honz
zhotovitel

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ7312190138
Tel: 608 111 886, 382 217 246