

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 1608 – 2012- 130723, č. zhotovitele: 03 PUVO – 2291 – 3013/12 (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 9. 2012

mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb**

Zastoupený Ing. Petrem Henyšem pověřeným vedením pobočky,
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Šrámek,
Adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb,
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 3723001/0710

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Milan Šrámek
Adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb
E-mail: cheb.pk@puvr.cz, m.sramek1@spucr.cz
Číslo telefonu: +420354420151, +420354420154

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel: Sdružení VRV-AGP**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík
Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-1583390227/0100

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kubík
Adresa: Divize 03- Nábřežní 4, 150 56 Praha
E-mail: dep3@vrv.cz, kubik@vrv.cz
Číslo telefonu: +420257110318

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1

Vymezení rozsahu změn

Změna termínu dokončení ucelené části č. 1 fakturačního celku 1.3.

Na základě důvodné žádosti zhotovitele ze dne 14. 6. 2013 (*Povodňová situace - bylo nutno vyklidit pracoviště geodetů, došlo k odpojení elektroinstalace z důvodů nebezpečí zatopení budovy a nemožnost*

vstupu na zaplavené pozemky pro doměření části toku Ohře.) dochází v souladu se zněním článku IX. Smlouvy o dílo k uzavření dodatku na změnu termínu dokončení fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty a Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) tak, jak je dále uvedeno.

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204,5	300	61 350	1. 8. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0,50	300	150	1. 8. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204,5	300	61 350	1. 9. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0,50	300	150	1. 9. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

**Čl. 2.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 2.7. 2013

V Praze dne: 4.7. 2013

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Mánesova 13
350 02 Cheb

Petr Henyš

Ⓢ

Ing. Petr Henyš
pověřen vedením pobočky Cheb

Z a z h o t o v i t e l e:

VOVOHOSPODÁŘSKÝ
ÚSTAV A VÝSTAVBA a.s.
Mládežnická 4
160 56 Praha 5
12

František Smrčka

Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.