

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
akce „MVN Barchov, obnova vodního díla“**

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160109
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119150019, 219150013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PAS Natura s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00

Statutární orgán: Ing. Martin Wichterle, Václav Štengl, Ing. Ladislav Zmuda
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Štengl, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Mikyška, výrobní ředitel
IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:9619900257/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862
Tel: 384496106
Fax: 384496106
E-mail: info@pasnatura.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160109 v jednotlivých člancích takto:

Předmět smlouvy

Předmět plnění díla se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky nepožadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu v následujících stavebních objektech v celkové výši **564.621,66 Kč bez DPH**

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)
MVN Barchov, odstranění sedimentů - SO 01 Těžení nánosů	564.621,66
celkem	564.621,66

Cena díla

Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky a na základě schváleného změnového listu, jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla dle SOD	4.139.421,28 Kč bez DPH
Dodatečné práce	0,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce	564.621,66 Kč bez DPH
Nová cena díla	3.574.799,62 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při realizaci podélné stoky a příčných stok pro odvodnění sedimentů bylo zjištěno, že spodní část sedimentů určených k těžení je tvořena jíly o mocnosti cca 10 - 15 cm. Odstranění těchto jílu je nežádoucí, neboť fungují jako těsnící prvek a proto těžení bude probíhat pouze po úroveň těsnící vrstvy. Z tohoto důvodu došlo k snížení celkového množství sedimentů určených k odtěžení.

4. Závěrečná ustanovení

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160109 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele: 05. 12. 2016
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Za zhotovitele:
V dne

.....
jméno oprávněné osoby
funkce



PAS Natura s.r.o. 05
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Tel: 384 496 106