

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílona akci „**Projektová dokumentace – Realizace PSZ v k.ú. Rudka – I. etapa**“**SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**Pobočka Brno-venkov**

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

547 103 433/ 547 103 430

Ing. Barbora Jakubcová

547 103 423

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Tel. / fax:

E-mail:

ID DS:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

Ing. Rudolfem Drncem, jednatelem společnosti

549 131 505

info@silproj.cz

u3t2c68

199667119/0300

46968822 / CZ46968822

Tímto dodatkem se mění:

1. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. 2. Čas plnění, na změně termínu pro předání pravomocného stavebního povolení.
Důvodem je přerušení stavebního řízení a nutnost podání nové žádosti o stavební povolení. Nový termín pro předání pravomocného stavebního povolení je stanoven na **28.2.2014**.
2. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Realizace PSZ v k.ú. Rudka – I. etapa“, posouvá se čas plnění v čl. 2 Smlouvy.
Doba plnění technického dozoru investora je závislá na době výstavby, proto **spolupráce při výběru dodavatele** a termín zahájení a plnění **autorského dozoru** bude stanoven dalším dodatkem.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 9.10.2013

Za objednatele:




.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

V Brně dne: 9.10.13

Za zhotovitele:




.....
Ing. Rudolf Drnec
jednatel společnosti
SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.