

Číslo objednatele : 16/2012

Číslo zhotovitele : 66/12

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na akci „Projektová dokumentace – Realizace PSZ v k.ú. Rudka – I. etapa“

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
**Adresa:** Pozemkový úřad Brno – venkov  
Kotlářská 53, 602 00 Brno  
Organizační složka státu, kód 325

**Zastoupený:** Ing. Petrem Grmelou, ředitelem PÚ Brno-venkov  
**Tel. / fax:** 547 103 433 / 547 103 430

**Oprávněn k jednání ve věcech technických:** Ing. Barbora Jakubcová  
**Tel./fax:** 547 103 423/ 547 103 430  
**E-mail:** pu\_brno-venkov@mze.cz  
**ID DS:** yphaax8  
**Číslo účtu:** 27-9585150207/0100  
**IČ/DIČ:** 00020478 / není plátce

**Zhotovitel:** SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.  
**Adresa:** Šumavská 31, 602 00 Brno

**Zastoupený:** Ing. Rudolfem Drncem, jednatelem společnosti  
**Tel. / fax:** 549 131 505  
**E-mail:** info@silproj.cz  
**ID DS:** u3t2c68  
**Číslo účtu:** 199667119/0300  
**IČ/DIČ:** 46968822 / CZ46968822

#### Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

#### **O b j e d n a t e l :**

**Adresa:**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ/DIČ:**

ČR - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Brno-venkov  
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj  
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov  
Ing. Barbora Jakubcová  
Česká národní banka  
3723001 / 0710  
01312774 / CZ01312774

2. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se změnila sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. 3 smlouvy.

**Cenová rekapitulace:**

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	135 000,- Kč
DPH 21%	28 350,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>163 350,- Kč</b>

3. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. 2. Čas plnění. Důvodem posunu termínu je pozdější dodání IG průzkumu na straně dodavatele, bez kterého nebylo možné pokračovat v projektových pracích.

Termín předání projektové dokumentace: **31.5.2013**  
Termín předání pravomocného staveb. povolení: **15.6.2013**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 09. 04. 2013

V Brně dne: 9. 4. 2013

**Za objednatele:**


**Za zhotovitele:**

.....  
odsouhlaseno  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj



.....  
Ing. Petr Grmela  
vedoucí Pobočky Brno-venkov



.....  
Ing. Rudolf Drnec  
jednatel společnosti  
SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

bez.