

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2392-2012-130717 (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 17. prosince 2012 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Samšín“

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad, jak je níže uvedeno u objednatele.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 2 smlouvy tento Dodatek č. 1:

Čl. I.: Příloha č. 1 smlouvy se mění u dílčího fakturačního celku 1.4. takto:

Měrné jednotky dle smlouvy

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	168	1 000,-	168 000,-	31. 10. 2013
	- stabilizace plastovou značkou	ks	504	50,-	25 200,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	6	500,-	3 000,-	

Měrné jednotky dle skutečnosti

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	43	1 000,-	43 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	169	50,-	8 450,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	500,-	-	

Čl. II.: Příloha č. 1 smlouvy se mění u dílčího fakturačního celku 1.5. takto:Měrné jednotky dle smlouvy

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	23	1 000,-	23 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	92	50,-	4 600,-	

Měrné jednotky dle skutečnosti

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	24	1 000,-	24 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	40	50,-	2 000,-	

Odůvodnění:

Nová cena je stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě. Rozdíl v hodnotách jednotkových prvků oproti smlouvě je zapříčiněn nemožností exaktně určit předpokládané hodnoty měrných jednotek bez detailního šetření hranic, stejně tak jako nelze předvídat vstup hraniční komise v interakci s vlastníky dotčených nemovitostí při prováděném místním šetření.

Čl. III.: Ostatní ustanovení smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku.

V Pelhřimově dne 23. října 2013

Za objednatele:




ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
Ing. Luboš Rudišar – vedoucí pobočky

Za zhotovitele:



Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31

Ing. Helena Krausová
zhotovitel
oprávněna smluvně jednat