

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160144
na veřejnou zakázku: VD Srnojedy a VD Přelouč, doplnění záhozů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **495 088 111**
Fax: **495 407 452**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo akce objednatele: **149160003, 149160004**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **elitbau s.r.o.**
Adresa sídla: **Brno, Dřevařská 855/12, PSČ 602 00**

Statutární orgán: **Ing. Jiří Křenovský, jednatel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Křenovský**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Vít Pučálek**
Jaroslav Kubelka, osoba pověřená vedením stavby

IČ: **25571273**
DIČ: **CZ25571273**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č. ú: 4086702/0800**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně oddíl C vložka 34408**
Tel: **516 426 461**
Fax: **516 426 460**
E-mail: **elitbau@elitbau.cz**

(dále jen jako „zhotovitel“)

smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952160144 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 10. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 294 629,- Kč

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 254 629,- Kč

Zdůvodnění změny ceny díla

Zához byl proveden v dostatečné vzdálenosti od konstrukce jezu, proto nebyl nutný dohled potápěčů. Z tohoto důvodu byla cena za provedení potápěčských prací ve výši 40.000,- Kč z celkové ceny díla odečtena.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160144 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **21. 02. 2017**

V Lysicích, dne **16. 2. 2017**

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elitbau ⑨
stavíme pro budoucnost
Dřevěnská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Družstevní sídlo: Žitavská 405, Lysice 679 71



za zhotovitele
Ing. Jiří Křenovský
jednatel