

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 11/2012** ze dne 11. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. října 2012, dodatku č. 2 ze dne 29. dubna 2013 a dodatku č. 3 ze dne 27. května 2013, **na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spešov**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Sdružení Geodézie Cindr – Ing. Miloslav Cindr, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc., sídlo sdružení Česká Třebová, Habrmanova 1118.

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 16. července 2013 o posunutí termínu ukončení dílčího fakturačního celku 1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků z 07/2013 na 10/2013. V současné době zhotovitel zpracovává plán společných zařízení, ze kterého vzejde přesná potřebná výměra půdy pro společná zařízení. Vzhledem k tomu, že v řešeném území není dostatek státní a obecní půdy potřebné pro společná zařízení, je nutné přesně stanovit koeficient pro úměrné snížení nároků vlastníků. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel ukončí a objednateli předá plán společných zařízení v termínu do 30. září 2013 (dílčí fakturační celky 2.1, 2.2., 2.3. a 2.4.), nebude nutné aktualizovat nárokové listy a znovu obesílat vlastníky.

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel i o posunutí termínu předání dílčího fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání z 15. ledna 2014 na nový termín 30. dubna 2014.

Objednatel souhlasí s posunutím termínu ukončení a předání výše uvedených dílčích fakturačních celků.

V důsledku výše uvedených změn se mění i příloha č. 1 k uvedené smlouvě. **Úplně nové znění přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**Ostatní články smlouvy o dílo č. objednatele 11/2012 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne 19. července 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Blansko  
Poříčí 18  
678 42 Blansko



**Ing. Stanislav Skřipský**  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)



GEODÉZIE  
CINDR

Ing. MILOSLAV CINDR  
IČO: 64605719 Hýbšova 1221  
DIČ: CZ7408209883 580 02 Česká Třebová

**Ing. Miloslav Cindr**  
reprezentant sdružení  
(zhotovitel)