

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1282-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Libkov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GRID a spol, a.s.**  
Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**  
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**  
Číslo účtu: **5005770007/2600**  
IČ: **61251437**  
DIČ: **CZ61251437**  
Telefon: **266 316 280**  
E-mail: **info@grid.cz**  
ID DS: **ftjebx5**

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1282-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	340	100,-	34.000,-	40.800,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	340	750,-	255.000,-	306.000,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	120	850,-	102.000,-	123.420,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	80	1.000,-	80.000,-	96.800,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013

1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	340	200,-	68.000,-	82.280,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>							<b>574.400,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	339	320,-	108.480,-	131.261,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	339	600,-	203.400,-	246.114,-	30.9.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>311.880,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	339	580,-	196.620,-	237.910,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	340	400,-	136.000,-	164.560,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>332.620,-</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	574.400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	311.880,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	332.620,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.218.900,-</b>
DPH v Kč	252.739,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.471.639,-</b>




### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 28.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

**GRID**  
a s p o l .

**GRID a spol., a.s.**


Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-



.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva  
GRID a spol., a.s.

