

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1287-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Újezd u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**  
Adresa: **Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou společnosti**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová, jednatel společnosti**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Pavel Hofman**  
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**  
Číslo účtu: **5279999001/5500**  
IČ/DIČ: **29099323/CZ29099323**  
Telefon: **377442568**  
E-mail: **krausova@pukv.cz**  
ID DS: **qzhp5bf**

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1. takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### 2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 1287-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

#### Část 1) KPÚ v k.ú. Újezd u Domažlic, okres Domažlice

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20 % celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	585	300,-	175.500,-	210.600,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	585	50,-	29.250,-	35.100,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	585	50,-	29.250,-	35.100,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	585	400,-	234.000,-	280.800,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21 % celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	255	1.000,-	255.000,-	308.550,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	120	1.000,-	120.000,-	145.200,-	30.6.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	585	200,-	117.000,-	141.570,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH</b>							<b>960.000,-</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	585	400,-	234.000,-	283.140,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	585	400,-	234.000,-	283.140,-	30.9.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>468.000,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	585	100,-	58.500,-	70.785,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	585	400,-	234.000,-	283.140,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>292.500,-</b>


<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	960.000,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	468.000,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	292.500,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.720.500,-</b>
DPH v Kč	356,625,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.077.125,-</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.  
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 27.2.2013

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
K+V s.r.o.  
Jiráskovo nám. 31  
326 00 PLZEŇ

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatel společnosti  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r.o..

*Rada*