

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1285-2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**  
ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**AGROREAL CZ s.r.o.**  
se sídlem: **Kaprova 14, 110 00 Praha 1 - Josefov**  
zastoupený: **Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti**  
bank.spojení: **Komerční banka a.s.**  
č. účtu: **5475700257/0100**  
IČ: **49791389**  
DIČ: **CZ49791389**  
telefon: **379705055**  
fax: **379705055**  
e-mail: **agrorealcz@agrorealcz.cz**  
zapsaný v oddíle **C**, vložky **97637**, den zápisu **26.1.1994** v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	144	<b>200</b>	28 800	34 560	30.9.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	144	<b>50</b>	7 200	8 640	30.11.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	144	<b>800</b>	115 200	138 240	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	95	<b>1 500</b>	142 500	172 425	30.6.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	144	<b>200</b>	28 800	34 848	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH</b>							<b>322 500</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	144	<b>600</b>	86 400	104 544	30.11.2014

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	144	<b>600</b>	86 400	104 544	30.9.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>172 800</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	144	<b>1 000</b>	144 000	174 240	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	144	<b>500</b>	72 000	87 120	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>216 000</b>


<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč	322 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	172 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	216 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>711 300 Kč</b>
DPH v Kč	147 861 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>859 161 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 27.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

AGROREAL CZ s.r.o.  
Kaprova 14  
110 00 Praha 1 - Josefov  
IČO: 497 91 389



.....  
Ing. Vladimír Baier  
jednatel společnosti  
AGROREAL CZ s.r.o.