

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Ohučov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol.s.r.o.,
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeněk Hrubým, jednatelem společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
V technických: záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
IČ **25227751**
DIČ **CZ25227751**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č. účtu 21106-381/0100**
Telefon: **377 237 577**
E-mail: **geo@geo.cz**
ID DS: **7s47464**

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 3) KPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	200,-	52.400,-	62.880,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	600,-	157.200,-	188.640,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	115	800,-	92.000,-	111.320,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	1.000,-	35.000,-	42.350,-	30.6.2013

1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	5.000,-	5.000,-	6.050,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	200,-	52.400,-	63.404,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH					446.400,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	261	700,-	182.700,-	221.067,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	261	750,-	195.750,-	236.858,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					378.450,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	261	300,-	78.300,-	94.743,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	262	300,-	78.600,-	95.106,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					156.900,-		


Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	446.400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	378.450,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	156.900,-
Celková cena bez DPH v Kč	981.750,-
DPH v Kč	203.548,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.185.298,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 28.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň 1



.....
Ing. Ivo Rada
pověřený ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.