

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 530 – 2012 - 130756

číslo smlouvy zhotovitele: 2012/032

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Šakvice“

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav
sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky
tel./fax: +420 519369110/+420 519369129
e-mail: j.haar@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová
tel., e-mail: +420 519369112, l.kadlecova@spucr.cz
ID DS: z49per3

Zhotovitel: AGERIS s.r.o.
Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen: jednatelem, Ing Renatou Šmahelovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Bodešínský
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 38 22 93 143/ 0300
IČ/DIČ: 255 76 992/ CZ 25576992
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně,
pod č.j odd. C, vl. 35034

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo následovně:

Termíny plnění jednotlivých fakturačních celků dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, se mění následovně:

Fakturační celek 1.5.

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

Termín plnění: do 30.01.2014

Fakturační celek 1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků

Termín plnění: do 28.03.2014

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně její přílohy se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 23.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
Ing. Josef Haar
ředitel Pozemkového úřadu Břeclav

Za zhotovitele:



AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992

.....
Ing. Renata Šmahelová
jednatel firmy AGERIS s.r.o.