

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1208-2012-130722 ze dne 16.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Šitboř**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, ve věcech technických**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**AGROREAL CZ s.r.o.**  
se sídlem: **Kaprova 14, 110 00 Praha 1 - Josefov**  
zastoupený: **Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti**  
bank.spojení: **Komerční banka a.s.**  
č. účtu: **5475700257/0100**  
IČ: **49791389**  
DIČ: **CZ49791389**  
telefon: **379705055**  
fax: **379705055**  
e-mail: **agrorealcz@agrorealcz.cz**  
zapsaný v oddíle C, vložky **97637**, den zápisu **26.1.1994** v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1208-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 3) KPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Šitboř, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	318	<b>250,-</b>	79.500,-	95.400,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	318	<b>30,-</b>	9.540,-	11.448,-	30.11.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	318	<b>600,-</b>	190.800,-	228.960,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	131	<b>1.600,-</b>	209.600,-	253.616,-	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	13	<b>15.000,-</b>	195.000,-	235.950,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	305	<b>100,-</b>	30.500,-	36.905,-	30.11.2013

1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	305	50,-	15.250,-	18.453,-	30.11.2013
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	318	150,-	47.700,-	57.717,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH</b>					<b>777.890,-</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	305	400,-	122.000,-	147.620,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	305	400,-	122.000,-	147.620,-	30.9.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>244.000,-</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	305	500,-	152.500,-	184.525,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	318	300,-	95.400,-	115.434,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>247.900,-</b>		

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	777.890,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	244.000,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	247.900,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.269.790,-</b>
DPH v Kč	263.858,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.533.648,-</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 22.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň 1



.....  
Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

AGROREAL CZ s.r.o.  
Kaprova 14  
110 00 Praha 1 - Josefov  
IČO: 497 91 389



.....  
Ing. Vladimír Baier  
jednatel společnosti  
AGROREAL CZ s.r.o.

