

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1283-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Polžice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**  
IČ: **01312774**

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**  
ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Z h o t o v i t e l:** GRID a spol., a.s.  
**Adresa:** Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3  
**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler  
**Bankovní spojení:** Citibank Europe plc.  
**Číslo účtu:** 5005770007/2600  
**IČ/DIČ:** 61251437/CZ61251437  
**Telefon:** 266316280  
**E-mail:** stefka@grid.cz  
**ID DS:** ftjebx5

gb ke

## 2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačního celku 1.7 na které se objednatel a zhotovitel dohodli.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1283/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Polžice u Horšovského Týna se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	548	50	27 400	32 880	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	548	30	16 440	19 728	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	548	50	27 400	32 880	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	548	600	328 800	394 560	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	129	900	116 100	140 481	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	10	1 400	14 000	16 940	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	528	50	26 400	31 944	30.11.2013
1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	528	350	184 800	223 608	31.1.2014
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	538	170	91 460	110 667	31.3.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH</b>						<b>832 800</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	528	320	168 960	204 442	30.11.2014


2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	528	550	290 400	351 384	30.9.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>459 360</b>
3.	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	528	680	359 040	434 438	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	538	270	145 260	175 765	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>504 300</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	832 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	459 360 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	504 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 796 460 Kč</b>
DPH v Kč	373 257 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 169 717 Kč</b>


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 18.10.2013

  
 Ing. Ivo Rada  
 Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
 nám. Gen. Píky 8  
 326 00 Plzeň

  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.

 **GRID a spol., a.s.**  
 Lucemburská 1170/7  
 130 00 Praha 3  
 IČO: 612 51 437  
 info@grid.cz; www.grid.cz