

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Chrášťany u Českého Brodu

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele: 202-2013-537205**

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 28.07.2014

SPU 356086/2014

listy 2 přílohy

druh



spuress:07268a 3

UZ 202 A/5

**Smluvní strany**

---

**I. Objednatel:**

ČR - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín

**Adresa:**

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín  
tel. 321 744 386

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jitka Málková

Zástupce vedoucího pobočky  
tel. 321 744 269

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČ / DIČ:**

01312774 / není plátce

**II. Zhotovitel:**

**Adresa:**

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

**Zastoupený:**

jednatel Ing. Jindřichem Holínským

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jindřich Holínský

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Švábová

**Bankovní spojení:**

ČSOB Praha 4

**Číslo účtu:**

31405/0100

**IČ/DIČ**

48110141/CZ481101141

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod č. j. C 16154.**

**Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 202-2013-537205 ze dne 20. 6. 2013 mezi objednatelem ČR- Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou AGROPLAN, spol. s. r. o (dále jen smlouva).**

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na potřebu koordinace prací na obvodech KoPÚ s pracemi na probíhající digitalizaci katastrálního operátu v zastavěném území obce. Složitost řešení situace vyžaduje změnu dílčích termínů plnění u fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.5.. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku 1.3 Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků metodou laserového skenování, 1.4 Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ včetně geometrických plánů, stabilizace plastovou značkou, 1.5 Zjišťování hranic pozemků**

neřešených dle § 2 zák., stabilizace plastovou značkou. Stávající smluvní termín na zhotovení těchto fakturačních celků do 31.7.2014 se mění na smluvní termín zhotovení **do 31.8.2014**.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


V Kolíně dne: 28.7.2014

V Praze dne: 28.7.2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín  
Karlovo náměstí 45

  
.....  
Ing. Jana Zajicová  
vedoucí Pobočky Kolín

**AGROPLAN**  
spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
tel.: 241 431 875, DIČ: CZ48110141

  
.....  
Ing. Jindřich Holínský  
jednatel společnosti