

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

SMLUVNÍ STRANY:

kupující:	Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy	
a k jednání o věcech smluvních:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční Ing. Tomáš Kopřiva, vedoucí oddělení informatiky
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 111	
(dále jen „kupující“)	
dodavatel:	Asseco Central Europe, a.s.
sídlo:	Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy:	Hana Bečková, prokuristka
oprávněn jednat o věcech smluvních:	Ing. Filip Kadeřábek, Business Development Manager
oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Filip Kadeřábek, Business Development Manager
IČO:	27074358
DIČ:	CZ27074358
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	1657960 / 0300
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8525
tel.: +420 234 292 500	e-mail: info@asseco-ce.com
(dále jen „dodavatel“)	

I.

1. Kupní smlouva byla uzavřena dne 22. 2. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Programové vybavení (SW) – Systém pro řízení investic a oprav“.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu výskytu skutečností v průběhu realizace předmětu plnění, které kupující ani dodavatel nemohli předvídat, a to neposkytnutí dostatečné součinnosti v požadované době ze strany společnosti ARBES Technologies, a.s., IČO 421 92 889, jakožto dodavatele informačního systému ARBES FEIS, která je z pozice výlučného nositele autorských práv jako jediná oprávněna provést v tomto informačním systému úpravy za účelem splnění ustanovení bodu A.1 písm. (w) přílohy č. 1 kupní smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“. Kupující i dodavatel veškeré své smluvní povinnosti splnili, avšak z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti společností ARBES Technologies, a.s. nelze splnit výše uvedené ustanovení kupní smlouvy (resp. její nedílné přílohy) v původně dojednané době. Toto prodloužení doby plnění nemá vliv na výši ceny dle kupní smlouvy.



II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou kupní smlouvu takto:

Článek 4. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Dodavatel je povinen dodat jednotlivé součásti předmětu smlouvy následovně:

1. Do 90 kalendářních dní tyto součásti předmětu smlouvy:
 - A) Přizpůsobení Systému podle základních požadavků na Systém kromě části plnění dle bodu A.1 písm. (w) přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“;
 - B) Doprava zboží na místo dodání;
 - C) Instalace a zprovoznění Systému v rámci IT prostředí kupujícího, včetně nastavení všech vazeb a práv dle organizační struktury kupujícího;
 - D) Dodání licence pro 140 uživatelů Systému;
 - E) Dodání dalších veškerých licencí a jiných dokumentů k dodanému Systému, včetně atestů a jiných dokladů;
 - F) Dodání dokumentace Systému;
2. Do 159 kalendářních dní zbývající součást předmětu smlouvy:
 - A) Část plnění dle bodu A.1 písm. (w) přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“.

Kupující splnění předmětu smlouvy v rozsahu výše uvedených bodů potvrdí podepsáním předávacího protokolu.

Dodavatel je povinen do 110 kalendářních dnů od uzavření smlouvy provést součást předmětu smlouvy G) Provedení školení uživatelů (pracovníků kupujícího). Školení je považováno za splněné podepsáním protokolu o vyškolení uživatelů.

Dodavatel je povinen plnit součást předmětu smlouvy H) Technická podpora při testovacím provozu po dobu testovacího provozu, který začíná dnem následujícím po dni splnění všech součástí předmětu smlouvy pod body A) až G) výše, tedy po předání zbývající součásti předmětu plnění dle bodu 2. tohoto článku, a trvá 30 kalendářních dnů. Dodávka je považována za splněnou úspěšným provedením testovacího provozu Systému, přičemž za den splnění dodávky se považuje den podpisu akceptačního protokolu kupujícím. Doba testovacího provozu se prodlužuje o dobu, ve které nebude systém plně funkční a nebude možno jej testovat.

III.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

v Praze, dne 23/5/2017

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



①

v Praze dne 23.5.2017

Hana Bečková, prokuristka
Asseco Central Europe, a.s.

ASSECO
CENTRAL EUROPE
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
-77-