

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30.11.2012****„KPÚ Moravský písek – polní cesty HC7 a HC8“****ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****ČR – Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hodonín**

Sídlo: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Arch. Milanou Grauovou, ředitelkou PÚ Hodonín
K jednání ze smlouvy oprávněna: Ing. Arch. Milana Grauová, ředitelkou PÚ Hodonín
Telefon/fax: +420518670561/ +420518670581
E-mail: pu.hodonin@mze.cz
ID DS: yphaax8
V technických záležitostech oprávněn: Ing. Jan Suchánek, tel. +420518670572
IČ/DIČ: 00020478/ není plátce DPH

Zhotovitel:

- Obchodní jméno: **SKR stav, s.r.o.**
Adresa : Nováčkova 18, 614 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Telefon/fax: +420 545 249 000 / +420 545 249 001
E-mail: sekretariat@skrstav.cz
ID DS: c3a2qwd
IČ/DIČ: 26961474 / CZ26961474
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-436198021/0100
K jednání oprávněn: Ing. Ivo Skřivánek – jednatel a ředitel společnosti
V technických záležitostech oprávněn: Ing. Marian Pala

a

- Obchodní jméno: **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**
Adresa : Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Telefon/fax: +420 543 428 411 / +420 543 428 458
E-mail: info@premyslvesely.cz
ID DS: x9qvktu
IČ/DIČ: 25342100 / CZ25342100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-8647220297/0100
K jednání oprávněn: Přemysl Veselý – jednatel a ředitel společnosti
V technických záležitostech oprávněn: Ing. Václav Bureš

Jako „Sdružení MP polní cesty“. Vedoucím účastníkem sdružení odpovědným za zakázku je společnost SKR stav, s.r.o.

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

ČLÁNEK II.

1. Ustanovení článku IX. Platební podmínky, odstavec 2. se nahrazuje následujícím textem:
„Úhrada za provedené dílo bude provedena ve dvou platbách na základě faktury vystavené zhotovitelem následujícím způsobem:
 - a) Dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 6.12.2012
 - b) Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků.“
2. Ustanovení článku V. Doba plnění, odstavec 5. se doplňuje následujícím textem:
„Zhotovitel není v prodlení, pokud nebyl v daný den možno ve stavbě pokračovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a o této skutečnosti byl učiněn záznam ve stavebním deníku.“

ČLÁNEK III.

1. Ostatní ujednání SoD ze dne 30.11.2012 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne 30.11.2012

Objednatel:




Ing. Arch. Milana Grauová

Ředitelka PÚ Hodonín

V Brně dne 30.11.2012

Zhotovitel:



Ing. Ivo Skřivánek

jednatel SKR stav s.r.o.