

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 289-2013-537205**  
**č. zhotovitele : V1/2012**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Adresa:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín**

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

vedoucí Pobočky Kolín

Ing. Jana Zajícová

tel. 321744386

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ**

Ing. Jitka Málková, tel. 321744269

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/není plátce

**2. Zhotovitel:**

**Adresa:**

**ŠKOLKY MONTANO spol. s r. o.**

**Prerov nad Labem 410, 289 16 Prerov nad**

**Labem**

**Zastoupený**

Ing. Václavem Červinkou a Ing. Karlem

Zemanem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Václav Červinka, Ing. Karel Zeman-  
jednatelé

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu**

**IČ / DIČ:**

Václav Ledašil

ČSOB

**188723162/0300**

47546131/CZ47546131

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 19229.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 289-2013-537205 a číslo zhotovitele V1/2012 ze dne 26.7.2013 uzavřené mezi objednatelem ČR-Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřad pro Středočeský kraj, Pobočkou Kolín a zhotovitelem firmou ŠKOLKY MONTANO spol. s r. o. (dále jen smlouva).

**Dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá s ohledem na časový posun v ukončení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Prvky ÚSES v k. ú. Polepy, Kolín, Štítary a Nebovidy, část I: Biokoridor LBK 9 v k. ú. Polepy a v k. ú. Kolín a biokoridor 15 v k. ú. Štítary“, spis. zn. 2VZ48315/2012-130705** oproti původnímu předpokladu zahájení prací uvedeném v čl. IV smlouvy. K časovému posunu došlo vlivem probíhajících organizačních změn na straně objednatele, bez zavinění zhotovitele. Původně uvedený termín v zadávací dokumentaci není s ohledem na datum podpisu smlouvy proveditelný. **Článek IV.** Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy, mění takto:

**Státní pozemkový úřad**

Doručeno: 13.08.2013

SPU 340009/2013

listy: 2 přílohy:



spuess507d020c

## Čl. IV

### Čas a místo předání

- a) Termín zahájení výsadby je v měsíci **říjnu 2013**, v termínu dle výzvy objednatele k předání pozemku pro výsadbu, která bude zhotoviteli doručena minimálně 10 dnů před stanoveným termínem předání pozemku pro výsadbu. Termín předání pozemku pro výsadbu určuje objednatel. Výsadba bude provedena za **30 kalendářních dnů**.
- b) Termínem zahájení zajištění zeleně je den následující po ukončení výsadby, na základě zápisu z kontrolního dne, ve kterém objednatel potvrdí její bezvadné provedení. **Termín ukončení zajištění zeleně je stanoven 30.4.2015.**
2. Zhotovení a převzetí bezvadného díla potvrdí smluvní strany v protokolu o převzetí díla po ukončení zajištění zeleně. Místem pro předání díla je místo provedené výsadby v k. ú. Polepy (SO 1), k. ú. Kolín (SO 2) a k. ú. Štítary u Kolína (SO 3).
3. Objednatel si v souvislosti s financováním smluvních prací současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu její realizace), nebo na úplné přerušování prací, a to v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. V takovém případě objednatel uhradí podle skutečně provedených prací a dodávek vzniklé prokazatelné náklady. Zbývající práce budou uhrazeny až po jejich provedení na základě obnovených prací obvyklým způsobem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta finanční pomoc (dotace) v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Smluvní práce budou provedeny jen v případě, že příslušné RO SZIF uzavře s objednatelem Dohodu o poskytnutí dotace z výše uvedeného programu rozvoje venkova.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: ..... 13. 8. 2013 .....

V Přerově nad Labem dne: ..... 9. 8. 2013 .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

ŠKOLKY - MONTANO, spol. s r. o.

289 16 PŘEROV nad Labem 410

TEL.: 325 565 271

FAX: 325 565 371

DIČ: CZ47546131

(1)

.....  
Ing. Jana Zajícová  
Vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Václav Červinka  
jednatel společnosti  
Školky Montano, spol. s r. o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín  
Karlovo náměstí 45  
280 20 Kolín