

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 290-2013-537205**  
**č. zhotovitele : V2/2012**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Adresa:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín**

**Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**

**vedoucí Pobočky Kolín**

**Ing. Jana Zajícová**

**tel. 321744386**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ**

**Ing. Jitka Málková, tel. 321744269**

**Česká národní banka**

**3723001/0710**

**01312774/není plátce**

**2. Zhotovitel:**

**Adresa:**

**ŠKOLKY MONTANO spol. s r. o.**

**Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad**

**Labem**

**Zastoupený**

**Ing. Václavem Červinkou a Ing. Karlem**

**Zemanem**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Ing. Václav Červinka, Ing. Karel Zeman-  
jednatelé**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu**

**IČ / DIČ:**

**Václav Ledašil**

**ČSOB**

**188723162/0300**

**47546131/CZ47546131**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 19229.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 290-2013-537205 a číslo zhotovitele V2/2012 ze dne 26.7.2013 uzavřené mezi objednatelem ČR-Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřad pro Středočeský kraj, Pobočkou Kolín a zhotovitelem firmou ŠKOLKY MONTANO spol. s r. o. (dále jen smlouva).

**Dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá s ohledem na časový posun v ukončení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Prvky ÚSES v k. ú. Polepy, Kolín, Štítary a Nebovidy, část II: Biokoridor LBK 9 A a LBK 9 B a protierozní mez PM 3 v k. ú. Nebovidy“, spis. zn. 2VZ48315/2012-130705** oproti původnímu předpokladu zahájení prací uvedeném v čl. IV smlouvy. K časovému posunu došlo vlivem probíhajících organizačních změn na straně objednatele, bez zavinění zhotovitele. Původně uvedený termín v zadávací dokumentaci není s ohledem na datum podpisu smlouvy proveditelný. **Článek IV.** Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy, mění takto:

**Státní pozemkový úřad**

**Doruceno: 13.08.2013**

**SPU 339882/2013**

**listy:2 přílohy:**



spuess507d0195

## Čl. IV

### Čas a místo předání

1. a) Termín zahájení výsadby je v měsíci **říjnu 2013**, v termínu dle výzvy objednatele k předání pozemku pro výsadbu, která bude zhotoviteli doručena minimálně 10 dnů před stanoveným termínem předání pozemku pro výsadbu. Termín předání pozemku pro výsadbu určuje objednatel. Výsadba bude provedena za **30 kalendářních dnů**.  
b) Termínem zahájení zajištění zeleně je den následující po ukončení výsadby, na základě zápisu z kontrolního dne, ve kterém objednatel potvrdí její bezvadné provedení. **Termín ukončení zajištění zeleně je stanoven 30.4.2015.**
2. Zhotovení a převzetí bezvadného díla potvrdí smluvní strany v protokolu o převzetí díla po ukončení zajištění zeleně. Místem pro předání díla je místo provedené výsadby v k. ú. Nebovidy.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním smluvních prací současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu její realizace), nebo na úplné přerušení prací, a to v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. V takovém případě objednatel uhradí podle skutečně provedených prací a dodávek vzniklé prokazatelné náklady. Zbývající práce budou uhrazeny až po jejich provedení na základě obnovených prací obvyklým způsobem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta finanční pomoc (dotace) v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Smluvní práce budou provedeny jen v případě, že příslušné RO SZIF uzavře s objednatелеm Dohodu o poskytnutí dotace z výše uvedeného programu rozvoje venkova.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 13. 8. 2013

V Přerově nad Labem dne: 12. 8. 2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

*Zajícová*

.....  
Ing. Jana Zajícová  
Vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

ŠKOLKY - MONTANO, spol. s r. o.  
289 16 PŘEROV nad Labem 410  
TEL.: 325 565 271  
FAX: 325 565 371  
DIČ: CZ47546131 (1)

*Červinka*

.....  
Ing. Václav Červinka  
jednatel společnosti  
Školky Montano, spol. s r. o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín  
Karlovo náměstí 45  
200 20 Kolín