

Číslo smlouvy objednatele: 07/2013  
Číslo smlouvy zhotovitele: 3E|SC|2012|177

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
zastoupená :	Ing. Veronikou Nedvědovou, 1. náměstkyní ústředního ředitele
tel.	+420 296 164 451
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel. /fax	+420 725 100 926 /+420 317 830 957
E-mail:	f.hruska@spucr.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

<b>Zhotovitel:</b>	<b>COLAS CZ, a.s.</b>
Sídlo	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever dle plné moci
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Albrecht, manažer Regionu Středočeského a Praha
Tel./Fax:	+420 286 003 511 /+420 286 003 500
E-mail:	colas@colas.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu:	7408-201/0100
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556.

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr realizuje veřejná zakázka, uvedená v čl. I této smlouvy.

### Čl. I.

#### Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Polní cesta P 4,0/30 u obce Vracovice.**“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace vyhotovené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Romanem Tichovským, která tvoří přílohu této smlouvy, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 07.02.2013,

kteřá byla v rámci výběrového řízení v souladu s nastaveným způsobem hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.

## ČI. II. Rozsah předmětu smlouvy

### 1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Polní cesta P 4,0/30 u obce Vracovice**“

Místo stavby: **p.č. 2770/2, 2771/2, 2772/2, 2780/2, 2779/2, 2778/2, 2777/2, 156/2, 2233, 229, 230, 2842/2, 2842/3, 2774,2842/4, 2842/5, 2843/2, k.ú. Vracovice, obec Vracovice, okres Benešov,**

### 2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (zhotovení stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je:
  - geodetické vytýčení pozemků stavby a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla v **šesti** vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení na CD
  - vyhotovení nutných geometrických plánů pro případné majetkové vypořádání
  - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení na CD
  - zhotovení a instalace prezentační cedule dle standardů EAFRD nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku EAFRD.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Romanem Tichovským, dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky), stavebního povolení vydaného Městským úřadem Vlašim, odborem dopravysilničního hospodářství dne 16. 03. 2012 pod č.j. ODSH 5605/12-551/2012 LuE.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
  - 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
  - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
  - 2.5.4. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
  - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
  - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

- kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
  - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
  - 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

### **Čl. III. Termíny plnění**

1. a) Termín zahájení prací: práce budou zahájeny v termínu od 12. 8. 2013  
b) Předání staveniště: nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením stavby  
c) Termín ukončení prací: nejpozději do 20. června 2014  
d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 20. června 2014  
e) Termín splnění díla: nejpozději do 20. června 2014
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této Smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

### **Čl. IV. Splnění díla**

**1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
  - 1.4.1. Stavební deník
  - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla a nutné geometrické plány pro případné majetkové vypořádání
  - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
  - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
  - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
  - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
  - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
  - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
  - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
  - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
  - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

**Čl. V.  
Cena za dílo**

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 07.02.2013.

kód	Popis činnosti	cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena včetně DPH (Kč)
001	Vytýčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby	2.400,00	504	2.904,00
005	Zařízení staveniště	5.000,00	1050,00	6.050,00
007	Zemní práce (sejmutí ornice, úprava pláně), stavební práce (zhuštění pláně, pokládka jednotlivých konstrukčních vrstev), přesuny hmot a stavební materiál	2.604.930,89	547.035,49	3.151.966,38
004	Nákup, výsadba a zajištění zeleně	108.266,88	22.736,04	131.002,92
006	Odvodnění, montáž drenáží, geotextilií a další možné speciální práce a technologie dle technických požadavků realizačního projektu	58.957,01	12.380,97	71.337,98
	<b>CELKEM</b>	<b>2.779.554,78</b>	<b>583.706,50</b>	<b>3.363.261,38</b>

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.784.556,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>584.757,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>3.369.313,- Kč</b>

2. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
3. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.

**Čl. VI.  
Změny díla – dodatečné práce**

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu dle nabídky ze dne 07.02.2013, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a nejsou uvedeny v krycím listu rozpočtu jako vedlejší náklady nezbytné pro zhotovení stavby dle § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 230/2012 jsou dodatečné práce.

2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. VII. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
3. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
4. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Splatnost faktur se stanovuje na **45 dnů**.
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z prostředků EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel OP Zemědělství, Podmínek a realizace projektu.
12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

#### **Čl. VIII. Předání díla a záruční lhůta**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11. Dílo musí být předáno a převzato nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti pracovních dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel dle nabídky ze dne 07.02.2013 poskytne objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření

díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

## **Čl. IX. Smluvní pokuty**

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo z prostředků EU, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do **30 dnů** od oznámení o vzniklé škodě.
2. V případě, že zhotovitel nezačíná práci na realizaci díla dle čl. III odst 1, písm.a) této smlouvy, bude vůči němu uplatněna sankce ve výši **1000,-Kč** za každý započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nesplní řádně dílo v termínu dle čl. III odst. 1, písm. c) této smlouvy, bude vůči němu uplatněna sankce ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení.
4. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
7. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
8. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započít své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

## **Čl. X. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.

2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

## Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří,



vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
16. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 subdodavatelé zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že část díla spočívající v realizaci pokládky asfaltové vrstvy nesmí být plněna subdodavatelem.
18. Objednatel je oprávněn svolávat v době provádění díla minimálně 1x za 14 dní kontrolní dny za účelem kontroly prováděných prací. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu
19. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla

## **ČI. XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.**
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
    - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

### ČI XIII.

#### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledek za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

#### **Čl. XIV. Zvláštní ujednání**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2013.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII. odst. 11. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na sřežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
10. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel

### **Čl. XV. Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. Přílohou č. 3 této smlouvy je Seznam klíčových pracovníků. Přílohou č. 4 této smlouvy je Seznam subdodavatelů. Přílohou č. 4 této smlouvy je Pojistná smlouva.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z **23.11.2012**
  - nabídce zhotovitele ze dne **07.02.2012**
  - schválené projektové dokumentaci
  - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

26 -08- 2013


V Praze dne .....

26 -08- 2013

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3



.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Ing. Veronika Nedvědová  
1.náměstkyně ústředního ředitele

**Za zhotovitele:**

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (6)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003300



.....  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Polní cesta P 4,0/30 u obce Vracovice	Objednatel:	MZ ČR Pozemkový úřad Benešov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	liniová stavba	Projektant:	Ing. Tichovský Roman	IČ/DIČ:	45061319/
Lokalita:	Vracovice	Zhotovitel:	dle soutěže	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	51
JKSO:	822297	Zpracoval:	Ing. Tichovský R.	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 600 309,60 Montáž 1 171 845,18	Skládkovné 1,00	Zařízení staveniště		5 000,00
PSV	Dodávky Montáž	Vytyčení poz. pod stavbou a zaměření stavby	2 400,00	Mimostav. doprava Uzemní vlivy Provozní vlivy	
"M"	Dodávky Montáž	Archeolog. Průzkum	5 000,00	Ostatní NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	2 772 154,78	DN celkem	7 401,00	NUS celkem	5 000,00

Základ 0%		Celkem bez DPH	2 784 555,78
Základ 15%		Celkem včetně DPH	3 369 312,49
Základ 21%	2 784 555,78		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**BOLEAS CZ, s.r.o.**

Ke Křesovu 9  
190 08 Praha 9  
IČ: CZ26177005 (14)  
SIC: 286003511, Fax: 286003500

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

- 7 -02- 2013

24

## Stavební rozpočet

Název stavby: Polní cesta P 4,0/30 u obce Vracovice  
 Druh stavby: liniová stavba  
 Lokalita: Vracovice  
 JKSO: 822297

Doba výstavby: Objednatel: MZ ČR Pozemkový úřad Benešov  
 Začátek výstavby: Projektant: Ing. Tichovský Roman  
 Konec výstavby: Zhotovitel: dle soutěže  
 Zpracováno dne: 17.9.2012 Zpracoval: Ing. Tichovský R.

Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
						249,27	109 571,73	109 821,00	1 017,37
11		<b>Přípravná přídržná práce</b>							
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	6,00	900	249,27	5 150,73	5 400,00	0,00
2	114201102R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 2000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	684,00	15	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00
3	113107213R00	Odstanění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , kam. těžení tl. 30 cm	m <sup>2</sup>	1 686,70	30	0,00	50 001,00	50 001,00	0,50
4	113107232R00	Odstanění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , beton+živ. tl. do 30 cm	m <sup>2</sup>	368,00	120	0,00	44 160,00	44 160,00	0,50
12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	48 331,12	48 331,12	0,00
7	121100001RAB	Sejmuti ornice, naložení, odvoz a uložení	m <sup>3</sup>	258,84	68	0,00	17 601,12	17 601,12	0,00
8	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	768,25	40	0,00	30 730,00	30 730,00	0,00
13		<b>Hloubené výkopky</b>				0,00	23 021,25	23 021,25	0,00
9	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, v hor. 3	m	920,35	25	0,00	23 021,25	23 021,25	0,00
16		<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	80 392,50	80 392,50	0,00
10	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	893,25	90	0,00	80 392,50	80 392,50	0,00
17		<b>Konstrukce ze zemín</b>				86 540,80	27 625,50	114 166,30	540,88
11	174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění	m	920,85	30	0,00	27 625,50	27 625,50	0,00
12	58341008.A	Drť hraněná Z fr. 16 - 22 tř.B kamenolom Želešice	T	540,88	160	86 540,80	0,00	86 540,80	1,00
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				18 585,08	89 681,80	108 266,88	14,21
13	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m <sup>2</sup>	1 213,02	9	695,04	10 222,14	10 917,18	0,00
14	183105115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m <sup>3</sup> , svah 1:1	kus	48,00	158	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00
15	184102119R00	Výsadba dřevin s balet D do 1,4 m, v rovině	kus	48,00	1002	110,91	47 985,09	48 096,00	0,00
16	174101102R00	Zásyp ruční jámek se zhutněním a dodávkou zeminy	m <sup>3</sup>	48,00	53	1 317,91	1 226,09	2 544,00	0,00
17	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2,5 m	kus	48,00	21	171,12	836,88	1 008,00	0,02
18	608500017	Kůly vyvazovací impregnované 250 x 10 cm	kus	48,00	42	2 016,00	0,00	2 016,00	0,38
19	184921095R00	Mulčování výsadby tl. do 0,1 m, svah do 1:1	m <sup>2</sup>	69,12	21	0,00	1 451,52	1 451,52	0,00
20	10391100	Kůra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	6,91	633	4 374,03	0,00	4 374,03	4,15
21	183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m <sup>2</sup>	1 213,02	5	943,26	5 121,84	6 065,10	9,13
22	289970111R00	Vrstva geotextilie Geoflutex 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	895,01	21	6 462,44	12 332,77	18 795,21	0,45
23	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát. nebo plast. pleťiva	kus	48,00	21	591,65	416,35	1 008,00	0,01
24	31316150	Pleťivo ochrana před okusem drátěné nebo plast. v. 1,0 m	m <sup>2</sup>	16,80	21	352,80	0,00	352,80	0,03
25	185804312R00	Zaliti výsadby vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	15,36	264	1 549,92	2 505,12	4 055,04	0,00
45		<b>Podkladní vedlejší konstrukce (řízení stavby včetně vozovky a železníc, svršku)</b>				7 313,76	2 525,30	9 839,06	127,01
26	451578111R00	Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkokoplkem tl. do 15cm	m	894,46	11	7 313,76	2 525,30	9 839,06	0,14
56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				579 541,50	195 833,58	775 375,08	3 081,20
27	564251113R00	Podklad ze štěrkokopky po zhutnění tloušťky 18 cm	m <sup>2</sup>	3 926,19	62	203 287,89	40 135,89	243 423,78	1 350,61
28	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m <sup>3</sup>	405,39	150	0,00	60 808,50	60 808,50	0,00

25

29	564752114R00	Podklad z kam. dreného 32-63 s výplň. kamen. 18 cm	m2	3 926,19	120	376 253,61	94 889,19	471 142,80	0,44	1 730,59
	57	Kovy/šterkových a živitých komunikací a ploch				833 946,16	502 175,44	1 336 121,60		940,84
30	57323111R00	Postřik živitý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 036,64	10	27 439,98	2 926,42	30 366,40	0,00	2,16
31	57714112RT2	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3 036,64	200	390 801,50	216 526,50	607 328,00	0,13	393,73
32	577161324RT2	Obalované kamenivo tř2 do 3 m, tl.7 cm	m2	3 036,64	230	415 704,68	282 722,52	698 427,20	0,18	544,96
	83	Potrubi z trubí kameřinových				5 470,17	3 152,63	8 622,80		0,33
33	831312121R00	Montáž trub plast, pryž, kroužek, DN 150	m	54,60	58	14,17	3 152,63	3 166,80	0,00	0,05
34	28611750.A	Trubka kanaliz. korug. DN 150 x 1000 mm PVC	kus	62,00	88	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,27
	87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				16 750,62	5 583,54	22 334,16		0,47
35	871219113R00	Kladení dren. potrubí flex.PVC,s obsypem	m	930,59	6	0,00	5 583,54	5 583,54	0,00	0,00
36	28611243.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	930,59	18	16 750,62	0,00	16 750,62	0,00	0,47
	89	Ostřemí konstrukce				8 057,58	2 426,92	10 484,50		2,08
37	89258111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	2,50	475	132,44	1 055,06	1 187,50	0,00	0,00
38	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	3,50	348	728,67	489,33	1 218,00	0,24	0,85
39	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení D400	m	3,50	1718	5 418,99	594,01	6 013,00	0,28	0,96
40	597103112RT1	Montáž vpustí pro žlabu polymerbetonové	kus	1,00	348	149,11	198,89	348,00	0,12	0,12
41	597103020RAA	Vpust k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN	kus	1,00	1718	1 628,37	89,63	1 718,00	0,15	0,15
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				39 271,55	10 746,75	50 018,30		49,63
42	919411121R00	Celo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm	kus	2,00	14042	21 831,93	6 252,07	28 084,00	15,67	31,34
43	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600-800	m	6,50	1355	6 087,07	2 720,43	8 807,50	1,33	8,63
44	59223706	Trouba beton TBH-Q 600x2300/DZ 600x2300x100	kus	3,00	2332	6 996,00	0,00	6 996,00	1,21	3,64
45	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	2,34	2620	4 356,55	1 774,25	6 130,80	2,53	5,91
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 583,11	23 476,94	28 060,05		3,44
46	938902205R00	Zřízení příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	906,45	25	0,00	22 661,25	22 661,25	0,00	0,00
47	93511212R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z beton.desek	m2	6,90	372	1 811,11	755,69	2 566,80	0,29	2,03
48	59227519	Žlabovka příkopová TBM 1- 60 30x60x8 cm	kus	36,00	77	2 772,00	0,00	2 772,00	0,04	1,40
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	5 661,50	5 661,50		0,00
49	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živitý	t	5 661,50	1	0,00	5 661,50	5 661,50	0,00	0,00
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	5 074,08	5 074,08		0,00
50	998231311R00	Presun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	9,61	528	0,00	5 074,08	5 074,08	0,00	0,00
	S	Presuny sutí				0,00	36 624,60	36 624,60		0,00
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 017,35	36	0,00	36 624,60	36 624,60	0,00	0,00
									Celkem:	2 772 154,78



kód	přiřazené činnosti
001	Vytýčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby
005	Zařízení staveniště
007	Zemní práce (sejmutí ornice, úprava pláně), stavební práce (zhutnění pláně, pokládka jednotlivých konstrukčních vrstev), přesuny hmot a stavební materiál
004	Nákup, výsadba a zajištění zeleně
006	Odvodnění, montáž drenáží, geotextilií a další možné speciální práce a technologie dle technických požadavků realizačního projektu



**Colas CZ**

**PROHLÁŠENÍ**

uchazeče o veřejnou zakázku o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost COLAS CZ, a.s., zastoupena Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě Plné moci (dále též společnost) jako uchazeč o získání veřejné zakázky:

**"Polní cesty v k.ú. Kamberk, Postupice, Dunice a Vracovice"  
"Část 4: Polní cesta kategorie P 4,0/30 u obce Vracovice"**

čestně prohlašuje,

**že pro plnění zakázky disponuje následujícími kmenovými pracovníky:**

Jiří Horčic - stavbyvedoucí

Ladislav Grof - zástupce stavbyvedoucího

**Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

V Praze dne 07.08.2013

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Mlýčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIK: CZ26177005 (14)  
Tel.: 287 90 97 71, Fax: 286 00 95 00

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever



**Colas CZ**

PROHLÁŠENÍ

uchazeče o veřejnou zakázku o splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost COLAS CZ, a.s., zastoupena Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever – na základě Plné moci (dále též společnost) jako uchazeč o získání veřejné zakázky:

**"Polní cesty v k.ú. Kamberk, Postupice, Dunice a Vracovice"**

**"Část 4: Polní cesta kategorie P 4,0/30 u obce Vracovice"**

čestně prohlašuje,

**že zajistí realizaci předmětného díla 100 % vlastní kapacitou.**

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 07.02.2013

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever

65

**UNIQA pojišťovna, a.s.**  
Evropská 136, 160 12 Praha 6  
IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 6556

**SANGREEN, spol. s r.o.**  
Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9  
IČ: 005 41 311  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 76

**Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje  
IČ: 262 12 005  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 6848

**SOMARO CZ, s.r.o.**  
Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  
IČ: 270 66 070  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 93762

## POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2731001523 pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/05 a UCZ /Odp/10 zvláštní část a dále výluk a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2731001523. Toto pojištění je sjednáno na níže uvedenou pojistnou částku.

**Územní platnost:** celý svět s výjimkou USA a Kanady

**Pojistitel:** UNIQA pojišťovna, a.s.  
Evropská 136  
160 12 Praha 6

**Číslo pojistné smlouvy:** 2731001523

**Pojistné období:** 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014


**Pojistná částka, limit plnění:**


Obecná odpovědnost za škodu..... 38.247.000,- Kč  
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku  
za jednu a všechny škody v pojistném období..... 38.247.000,- Kč


**Spoluúčast:** ..... 37.620- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držitel žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 26. 3. 2013

  
**Martina Radojčicová**  
junior underwriter  
odbor zajištění, speciálních rizik  
a mezinárodního obchodu

  
UNIQA pojišťovna, a.s.  
Odbor zajištění, speciálních rizik  
a mezinárodního obchodu  
Evropská 136, 160 12 Praha 6  
IČ: 49240480

  
**Ing. Martina Vřecká**  
ředitelka  
odbor zajištění, speciálních rizik  
a mezinárodního obchodu